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REFERAAT
Deze kwalitatieve evaluatie gaat over de resultaten 
van vijf jaar Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 
Het onderzoek toont dat het ILG heeft bijgedragen 
aan een versterking van de provinciale regie in het 
landelijk gebied. Het Rijk trok zich terug, maar hield via 
gedetailleerde bestuursovereenkomsten met provincies 
en jaarlijkse voortgangsbewaking wel bemoei enis. 
De resultaatgerichtheid in het beleid voor het landelijk 
gebied is toegenomen door de afspraken over te leveren 
prestaties in de ILG-bestuursovereenkomsten en de vaste 
termijn van zeven jaar. De bundeling van rijksgelden in 
het ILG droeg bij aan een bundeling van geldstromen op 
provinciaal niveau. Dit maakte het gemakkelijker voor 
provincies om doelen en geldstromen te koppelen in 
integrale gebiedsgerichte projecten. Maatschappelijke 
organisaties zijn actiever betrokken geraakt bij het beleid 
voor het landelijk gebied. Voor burgers geldt dit nauwelijks. 
Het ILG beoogde ook versnelling van de uitvoering. De 
grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
verliep in ongeveer hetzelfde tempo als vóór het ILG. Over 
het tempo van de inrichting EHS zijn geen eenduidige 
conclusies te trekken. De toename van het areaal particulier 
natuurbeheer in het ILG was vergelijkbaar met de periode 
daarvoor. Bij agrarisch natuurbeheer is sinds kort een 
voorzichtige toename te zien na een jarenlange daling. 
Het is niet duidelijk of de realisatie van Recreatie om de 
Stad in de ILG-periode sneller is gegaan. Van verbetering 
van de milieucondities door vernatting was nog geen 
sprake in de ILG-periode, omdat de verdrogingsbestrijding 
nog nauwelijks van de grond kwam. Het ILG is echter 
eerder gestopt dan de bedoeling was. Dit noopt tot 
voorzichtigheid bij het verbinden van conclusies aan de 
beschikbare cijfers.
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INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING
Samenvat t ing
In 2007 startte onder de noemer van het Investerings-budget Landelijk Gebied (ILG) een nieuw financieel en sturingssysteem voor het landelijk gebied. Het ILG omvat 
een bundeling van rijksmiddelen voor het landelijk gebied 
en twaalf bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies, 
waarin voor een periode van zeven jaar afspraken zijn 
gemaakt over beleidsprestaties van provincies en financiële 
bijdragen van het Rijk. Bovendien werden in de Wet in-
richting landelijk gebied (Wilg) bevoegdheden van het Rijk 
voor de gebiedsgerichte uitvoering van het beleid voor het 
landelijk gebied overgedragen aan de provincies. 
ILG en Wilg hadden ingrijpende consequenties voor werk-
wijzen, sturing en informatievoorziening van zowel Rijk 
als provincies. Deze veranderingen kregen in de jaren na 
het afsluiten van de bestuursovereenkomsten hun beslag. In 
2010 vond een Midterm Review plaats waarin provincies 
en het toenmalige ministerie van LNV concludeerden dat het 
ILG, na een relatief lange aanloopfase, goed op stoom was 
gekomen. Kort daarop bleek echter dat het Kabinet Rutte I 
een verdergaande decentralisatie van het natuurbeleid en 
een forse bezuiniging op het beleid voor landelijk gebied 
voorstond. In het onderhandelingsakkoord decentralisatie 
natuur van 20 september 2011 spraken Rijk en provincies 
af de ILG-bestuursovereenkomsten met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2011 af te rekenen en de bestuursovereen-
komsten op te zeggen. Hoewel nog niet wettelijk verankerd 
luidde dit akkoord het einde van het ILG in. 
In opdracht van het ministerie van EZ heeft Alterra Wage-
ningen UR een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar vijf jaar 
ILG. Aanleiding voor het onderzoek was een motie van de 
Tweede Kamer die vraagt om een volledige en adequate 
rapportage over het ILG in de periode 2007-2011. Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het toenmalige 
ministerie van EL&I verschillende acties uitgezet, waaronder 
deze kwalitatieve evaluatie van de met het ILG bereikte 
resultaten, de werking van het nieuwe sturingssysteem en de 
geleerde lessen voor de uitvoering van de huidige decentrali-
satie van het natuurbeleid.  
Aanpak
In het onderzoek is de volgende aanpak gevolgd. Eerst is 
een evaluatiekader opgesteld bestaande uit verwachtingen 
over de veranderingen die het ILG teweeg zou moeten bren-
gen in het sturingssysteem en over de met het ILG te bereiken 
beleidsresultaten op het gebied van natuur, milieukwaliteit 
en Recreatie om de Stad (RodS). Om deze verwachtin-
gen te toetsen is daarna gebruik gemaakt van generieke 
landsdekkende analyses en een meervoudige casestudy 
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stonden nog sterk in het teken van beheersen en de jaar-
lijkse voortgangsbewaking kreeg, mede onder druk van de 
Tweede Kamer, al snel het karakter van verantwoording. 
De resultaatgerichtheid in het beleid voor het landelijk 
gebied is toegenomen door de vaste termijn van zeven jaar 
en de afspraken over te leveren prestaties in de ILG-bestuurs-
overeenkomsten. Het dwong provincies strak te program-
meren en te prioriteren en zich te ontwikkelen in hun rol 
als opdrachtgever. Ook leidde het tot bijstelling van onder 
meer natuurdoelen en inrichtingsopgaven op gebiedsniveau. 
Kanttekening hierbij is dat resultaatgerichtheid in het ILG 
vooral de betekenis kreeg van prestatiegerichtheid, door de 
gedetailleerde prestatieafspraken tussen Rijk en provincies. 
Omdat veel prestaties eigenlijk een bepaalde werkwijze 
voorschreven, zoals verwerving EHS en RodS, werd de ruim-
te voor creatieve oplossingen beperkt. De verticaliteit in de 
relatie tussen Rijk en provincies belemmerde een gezamenlijk 
leerproces over knelpunten met betrekking tot de resultaten 
en de werking van het ILG als sturingssysteem. Ook tussen 
provincies ontstond hierover weinig kennisuitwisseling.
De bundeling van rijksgelden in het ILG droeg bij aan 
een bundeling van geldstromen op provinciaal niveau. 
Dit maakte het gemakkelijker voor provincies om doelen 
naar vier best practices met het ILG in het Dwingelderveld, 
Olde Maten en Veerslootlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen 
en de Brabantse Peelvenen. Door de korte tijdsduur van het 
onderzoek (twee maanden) is vooral geleund op beschikbare 
gegevens en studies, aangevuld met interviews en expert 
judgement. Belangrijke belemmering bij de uitvoering van 
het onderzoek was dat, anders dan voor de beleidsprestaties 
(output), er geen systematische monitoring is uitgevoerd naar 
de resultaten (outcome) en uitvoeringsprocessen van het ILG. 
Sturingssysteem
Uit het onderzoek blijkt dat het ILG een duidelijke verschui-
ving heeft veroorzaakt in de verdeling van verantwoordelijk-
heden tussen Rijk en provincies. De positie van provincies als 
regisseur van de uitvoering van het beleid voor het landelijk 
gebied werd versterkt, vooral door hun beschikking over 
het grotendeels ontschotte rijksbudget. Provincies kregen de 
ruimte om deze regierol op eigen wijze in te vullen. Dit uitte 
zich vooral in verschillende manieren waarop ze hun relaties 
met gebiedspartijen vormgaven. De organisatieveranderin-
gen die de meeste provincies doorvoerden om hun regierol 
gestalte te geven kostten wel veel tijd en dit belemmerde een 
snelle (door)start van de uitvoering. Het Rijk trok zich verder 
terug uit de directe aansturing van de uitvoering. Wel had 
het Rijk moeite met loslaten. De bestuursovereenkomsten 
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Maatschappelijke organisaties zijn in het ILG actiever 
betrokken geraakt bij de besluitvorming over en uitvoering 
van het beleid voor het landelijk gebied. Voor burgers geldt 
dit nauwelijks. Door instelling van brede commissies op 
regionaal niveau of rond concrete gebiedsopgaven is het 
draagvlak voor de uitvoering toegenomen. Het grote aantal 
commissies en de overlap aan taken, rollen en bevoegd-
heden veroorzaakten in sommige provincies ongewenste 
bestuurlijke drukte en spanning met de tevens beoogde 
resultaatgerichtheid. 
Natuur, milieukwaliteit en recreatie
De veranderingen in sturing, aanpak en bestuurlijke 
verhoudingen droegen bij aan duidelijke beleidsprestaties 
(output) op het gebied van EHS-realisatie en RodS. Voor de 
EHS was eind 2011 53% van de grondverwervingstaak-
stelling en 29 % van de inrichtingstaakstelling van eind 
2013 gerealiseerd. Voor RodS was eind 2011 57% van de 
grondverwervingstaakstelling gerealiseerd en 23% van de 
inrichtingstaakstelling. Particulier en agrarisch natuurbeheer 
realiseerden eind 2011 respectievelijk 13% en 66% van 
de taakstelling voor de hele ILG-periode. De resultaten op 
het gebied van verdrogingsbestrijding bleven hierbij sterk 
achter: slechts 4% van de taakstelling was eind 2011 gere-
aliseerd. Systematische monitoring van de hiermee bereikte 
en geldstromen te koppelen in integrale gebiedsgerichte 
projecten. Hoewel op gebiedsniveau verbreding is opge-
treden bleven koppelingen grotendeels beperkt tot fysieke 
doelen. Combinatie van werkzaamheden op gebiedsniveau 
leverde volgens de provincies efficiencywinst. Koppeling 
van beleidsdoelen aan gebiedsdoelen heeft bovendien 
bijgedragen aan het draagvlak van gebiedspartijen voor 
complexe opgaven. Belemmeringen voor beleidsintegratie 
waren de overblijvende schotten in het ILG en de provin-
ciale begrotingen en de spanning met de tevens beoogde 
resultaatgerichtheid. 
Het is op basis van de beschikbare gegevens niet te zeggen 
of provincies, gemeenten en waterschappen hun financiële 
middelen gerichter hebben ingezet voor de rijksdoelen uit 
het tweede Meerjarenprogramma Vitaal Platteland. Wel 
hebben provincies en gemeenten hun ruimtelijke ordenings-
instrumentarium, zoals onteigening en bestemmingsplanwij-
ziging, aantoonbaar actiever ingezet voor het realiseren 
van natuur en RodS-doelen. Meerjarige prestatiecontracten 
met individuele uitvoeringspartners zijn een goed middel 
gebleken voor het verhelderen en afrekenbaar maken van 
hun inzet, maar bergen ook risico’s in zich voor de betrok-
kenheid van anderen. 
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geen eenduidige conclusies te trekken. Wel is duidelijk dat 
de taakstelling voor inrichting, bij gelijkblijvend tempo, niet 
gehaald zou worden. De toename van het areaal particulier 
natuurbeheer in het ILG was vergelijkbaar met de periode 
daarvoor, maar de taakstelling leek onhaalbaar. Bij agra-
risch natuurbeheer is sinds kort een voorzichtige toename te 
zien na een jarenlange daling van het areaal. Het oplossen 
van de knelpunten uit het Meerjarenprogramma Ontsnip-
pering in de robuuste verbindingen ging niet sneller dan 
vóór het ILG. Het is op basis van de beschikbare gegevens 
niet duidelijk hoe het tempo van de RodS-realisatie in de 
ILG-periode zich verhoudt tot de periode daarvoor. Van 
verbetering van de milieucondities door vernatting was nog 
geen sprake in de ILG-periode, omdat de verdrogingsbe-
strijding nog nauwelijks van de grond kwam. Het ILG is 
echter eerder gestopt dan de bedoeling was. Provincies en 
hun partners hadden hun aanpak en inzet afgestemd op 
een zevenjarige uitvoeringsperiode en niet op een vijfjarige 
periode. Dit noopt tot voorzichtigheid bij het verbinden 
van conclusies aan de beschikbare cijfers. Het is immers 
onduidelijk of ze wel een versnelling hadden getoond als 
de periode gewoon was afgemaakt. Bovendien stroken de 
cijfers niet met de beleving van veel betrokkenen dat er flink 
vaart is gemaakt in het ILG. 
beleidsresultaten (outcome) en/of effecten (impact) heeft 
echter niet plaatsgevonden dus het is moeilijk vast te stellen 
hoe de gerealiseerde prestaties, zoals hectares verworven 
EHS of ruilgrond, hebben bijgedragen aan de beleidsdoe-
len. Wel zijn door grondverwerving en ontsnipperingsmaat-
regelen natuurgebieden robuuster geworden in de ILG-
periode maar ze vertonen waarschijnlijk nog onvoldoende 
samenhang om de soorten die daar voorkomen duurzaam 
ruimte te bieden. De ecologische effecten van particulier 
natuurbeheer zijn alleen in de provincie Utrecht onderzocht: 
de natuurwaarden namen daar met gemiddeld 500% toe 
vergeleken met de agrarische uitgangssituatie, maar er 
liggen ook nog veel potenties. De ecologische effecten van 
vernattingsmaatregelen in kwetsbare, verdroogde natuurge-
bieden zijn potentieel aanzienlijk maar in de ILG-periode 
zijn nog nauwelijks maatregelen voor hydrologisch herstel 
afgerond. 
De beschikbare cijfers over beleidsprestaties geven een wis-
selend beeld van de verwachtte versnelling ten opzichte van 
de periode vóór het ILG. De grondverwerving voor de EHS 
verliep in ongeveer hetzelfde tempo als vóór het ILG. Binnen 
de ILG-periode is wel sterk versneld en bij een gelijkblijvend 
tempo leek de taakstelling haalbaar. Over het tempo van 
de inrichting zijn op basis van de beschikbare gegevens 
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ziening meer op de gezamenlijke informatiebehoefte te 
baseren van provincies, Rijk en andere betrokkenen bij de 
uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied. Naast 
verantwoording moet de informatievoorziening ook bijdra-
gen aan beleidsleren binnen en tussen betrokken organisa-
ties. 
Er werd in het ILG sterk vertrouwd op kwantitatieve presta-
tiemeting. Prestatiecijfers zonder informatie over de context 
waarbinnen prestaties al dan niet tot stand komen geven 
echter weinig aanknopingspunten voor bijsturing. Het ILG 
leert dat prestatiecijfers niet volstaan als sturingsinformatie. 
Bovendien ontstond in het ILG geen inzicht in de bijdrage 
van prestaties aan beleidsdoelen of outcome. Het verdient 
aanbeveling monitoring op het niveau van beleidsdoelen bij 
aanvang van een beleidsprogramma te regelen. Voor ver-
antwoording aan de Tweede Kamer bieden onafhankelijke 
evaluaties goede aanknopingspunten.
Organisatie van de uitvoering
Provincies hebben in het ILG goede resultaten geboekt met 
een mix van horizontale en verticale sturing. De uitvoerings-
praktijk van het ILG leert echter dat meer maatwerk in de 
sturingsaanpak navolging verdient. Bij complexe, integrale 
gebiedsopgaven is samenwerking met uiteenlopende 
Geleerde lessen
Wat betekenen deze bevindingen nu voor de huidige 
decentralisatie van het natuurbeleid en de uitvoering in 
gebieden? Het onderzoek maakt duidelijk dat het ILG een 
noodzakelijke tussenstap was in de verdere decentralisatie 
van het beleid voor het landelijk gebied. Het Rijk kwam op 
afstand te staan en provincies hebben zich ontwikkeld als 
regisseur in het landelijk gebied en zijn gegroeid in hun rol 
als opdrachtgever. Er zijn nieuwe uitvoeringsarrangementen 
gebouwd, werkwijzen toegepast en lessen geleerd waarop 
de huidige decentralisatie kan voortbouwen.
Relatie Rijk-provincies
Vijf jaar ILG leert dat decentralisatie van rijkstaken naar 
provincies vraagt om voldoende vertrouwen tussen Rijk 
en provincies én vereenvoudiging van het over te dragen 
beleid. Vóór overdracht in het ILG is het rijksbeleid voor het 
landelijk gebied onvoldoende vereenvoudigd. Hierdoor ont-
stond voor provincies een ingewikkelde erfenis van regelin-
gen, categorieën en lopende verplichtingen. Dit heeft vooral 
in de beginperiode veel aandacht en tijd gevraagd. 
De informatievoorziening in het ILG was sterk geënt op de 
verantwoordingsbehoefte van het Rijk. Het verdient aanbe-
veling om in de huidige decentralisatie de informatievoor-
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Gebiedsprocessen rond complexe opgaven gedijen bij con-
tinuïteit in spelregels, regiefunctie en financiën, zo leert het 
ILG. De vroegtijdige beëindiging van het ILG zette lopende 
gebiedsprocessen ernstig onder druk. Het verdient aan-
beveling snel helderheid te verschaffen over de condities 
waaronder gebiedsgerichte uitvoering de komende jaren 
kan plaatsvinden. 
Grondbeleid 
In het ILG zijn goede ervaringen opgedaan met het verbin-
den van strikte voorwaarden aan de aankoop van grond 
voor natuur- of recreatiedoeleinden en de aansturing van 
grondverwerving vanuit één punt in de provinciale organi-
satie. De bestaande grondvoorraad kan hierbij beschouwd 
worden als werkkapitaal, dat niet alleen ingezet wordt voor 
ruil, maar ook te gelde kan worden gemaakt om gerichte 
aankopen te doen bij de afronding van gebiedsprocessen 
in prioritaire gebieden. 
Het wettelijk instrumentarium van de Wilg en de Wro is een 
effectieve mogelijkheid gebleken om druk op te bouwen op 
het proces van vrijwillige verkoop of ruil van gronden (stok 
achter de deur).
belanghebbenden cruciaal. Het verdient daarbij wel 
aanbeveling de vrijblijvendheid in gebiedssamenwerking 
te doorbreken door het sluiten van collectieve uitvoerings-
afspraken, waarin taken, rollen, verantwoordelijkheden en 
financiële bijdragen worden vastgelegd. Meer thematische, 
enkelvoudige opgaven kunnen prima via individuele pres-
tatiecontracten met uitvoeringsorganisaties (blijven) lopen. 
Deze kunnen effectiever zijn als ze niet alleen gaan over 
financiële bijdragen, maar ook over de inzet van instrumen-
tarium, capaciteit of netwerk. 
Samenwerken met maatschappelijke organisaties biedt 
geen garantie op draagvlak bij burgers en ondernemers 
blijkt uit de gebiedsgerichte uitvoeringspraktijk. Er zijn 
specifieke participatievormen en voorzieningen nodig om 
burgers en ondernemers bij de uitvoering van beleid voor 
het landelijk gebied te betrekken. 
Het in het ILG opgebouwde systeem van brede, regionale 
gebiedscommissies heeft in veel provincies goed gefunctio-
neerd maar is geen doel op zich. Nieuwe opgaven zullen 
vaak vragen om meer flexibele, netwerkachtige partner-
schappen tussen overheden, marktpartijen, maatschap-
pelijke organisaties en burgers. Het biedt voordelen het 
zelforganiserend vermogen van bestaande samenwerkings-
verbanden hierbij te benutten. 
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Verwachtingsmanagement
Voor de aanpak van hardnekkige problemen zoals de 
tekortschietende milieukwaliteit van natuurgebieden en het 
gebrek aan recreatiemogelijkheden rond grote steden, is 
veel meer nodig dan een herschikking van bevoegdheden 
tussen overheidslagen blijkt uit vijf jaar ILG. Het verdient 
aanbeveling om als Rijk en provincies voor de huidige de-
centralisatie van het natuurbeleid realistische gezamenlijke 
ambities te formuleren en daarop de verdere uitwerking af 
te stemmen. Naast het voorkomen van teleurstellingen is 
het voordeel van dergelijke heldere verwachtingen dat de 
uitvoering van de decentralisatie hieraan op gezette tijden 
kan worden getoetst zodat een lerend proces ontstaat van 
ontwerp, uitvoering, reflectie en bijstelling. 
1 INLEIDING
In le iding
1.1 Aanleiding
Voor u ligt de rapportage van een kwalitatieve evaluatie 
van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, uitgevoerd 
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken1. 
Aanleiding voor deze evaluatie is een motie van de Tweede 
Kamer waarin decharge is verleend voor het jaarverslag 
2011 van het toenmalige ministerie van EL&I onder de voor-
waarden dat ‘voor de begrotingsbehandeling een separate, 
volledige en adequate rapportage over ILG 2007-2011 
komt met een volledig overzicht van afspraken conform 
de overzichtsconstructie ILG inclusief prestaties en bereikte 
resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief’.
 
Om aan de vraag van de Tweede Kamer te voldoen heeft 
het toenmalige ministerie van EL&I verschillende sporen in-
gezet. Zo zijn de Dienst Landelijk Gebied (DLG), de Dienst 
Regelingen (DR) en provincies gevraagd kwantitatieve 
prestatiegegevens over de jaren 2007-2011 aan te leveren 
en is het Comité van Toezicht gevraagd inzicht te geven in 
de gerealiseerde ILG-prestaties in relatie tot de bestedingen. 
Daarnaast zijn LEI en Alterra gevraagd een kostprijsanalyse 
voor de grondverwerving en -inrichting uit te voeren. Hier-
van wordt apart verslag gedaan; dit rapport benut alleen 
relevante prestatiegegevens over de periode 2007-2011. 
Voorliggende rapportage gaat in op de kwalitatieve kant 
van de vraag van de Tweede Kamer. Centraal hierin staan 
de met de prestaties geleverde resultaten (operationeel 
doelbereik) op het gebied van natuur, milieukwaliteit, uitvoe-
ringsprocessen en sturing en de hierbij geleerde lessen die 
relevant zijn voor de uitvoering van de verdere decentralisa-
tie van het natuurbeleid naar de provincies. 
Belangrijke beperking bij de beantwoording van de vraag 
van de Tweede Kamer was de korte tijdsduur waarin het on-
derzoek moest plaatsvinden (amper twee maanden). Daar-
bij komt dat, anders dan voor de prestaties (output), er geen 
systematische monitoring is uitgevoerd van de resultaten 
(beleidsoutcome) en uitvoeringsprocessen van het ILG. Ook 
was het door de parallelle inzet van de eerder genoemde 
sporen nauwelijks mogelijk om van elkaars bevindingen te 
profiteren. En, ‘last but not least’: het ILG is door het besluit 
om verder te decentraliseren voortijdig beëindigd. De 
periode van zeven jaar is niet afgemaakt en dat maakt het 
lastig de resultaten te beoordelen. In de aanpak beschrijven 
we hoe we met deze beperkingen zijn omgegaan. 
1
 De afwikkeling van ILG valt sinds 6 november 2012 onder het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie systeem-
verantwoordelijke voor ILG en Wilg en vóór 14 oktober 2010 vielen ILG en Wilg onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Afhankelijk van de tijdsperiode 
waarvan sprake is, zal in dit rapport het verantwoordelijke ministerie aangeduid worden met ministerie van EZ, toenmalig ministerie van EL&I of toenmalig ministerie van LNV.
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2
  Strikt genomen regelt de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) de overdracht van bevoegdheden van Rijk naar provincies en omvat het ILG de samenvoeging van rijksbudgetten en de 
bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies. In dit rapport hanteren we, tenzij anders vermeld, een brede opvatting van het ILG, dus zowel budget, bestuursovereenkomsten als de 
overdracht van bevoegdheden volgens de Wilg. 
3
  Het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland bundelt doelen van het ministerie van LNV (natuur, recreatie, landbouw, nationale landschappen en reconstructie), het ministerie van VROM 
(milieu, bufferzones en nationale landschappen), het ministerie van V&W (water) en het ministerie van OCW (cultuurhistorie en nationale landschappen). 
De opbouw van dit hoofdstuk is verder als volgt. We begin-
nen met een kort overzicht van de kenmerken en achter-
grond van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (para-
graaf 1.2). Daarna gaan we in op de doel- en vraagstelling 
van de evaluatie (paragraaf 1.3), gevolgd door de aanpak 
van het onderzoek (paragraaf 1.4). We sluiten af met een 
leeswijzer (paragraaf 1.5).
1.2 Investeringsbudget Landelijk Gebied
Op 18 december 2006 bereiken minister Veerman en de 
twaalf provincies overeenstemming over wat het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
‘de grootste decentralisatie van de afgelopen jaren’ noemt. 
Het persbericht bij de lancering spreekt zelfs van een ‘stille 
revolutie in het beleid voor het landelijk gebied’ (Kuinders-
ma en Selnes, 2008). Deze operatie, die beter bekend staat 
onder de noemer ILG ofwel het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied, omvat een bundeling van 3,7 miljard euro aan 
rijksmiddelen voor de inrichting van het landelijk gebied 
en een overdracht van verantwoordelijkheden aan provin-
cies2. Zoals bij de meeste decentralisatie operaties, zijn de 
verwachtingen hoog gespannen (Fleurke, 1997; Schilder et 
al., 2008). 
Het ILG moet zorgen voor meer slagvaardigheid in de 
uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied, met 
provincies in de regierol en gebruik makend van de kracht 
van gebiedsprocessen.
Maar wat is het ILG nu op de keper beschouwd? Strikt 
genomen is het ILG een beleidsinstrument van het Rijk om 
rijksdoelen3 in het landelijk gebied te realiseren. Deze 
doelen zijn vastgelegd in de Agenda Vitaal Platteland (Mi-
nisterie van LNV et al., 2004) en het Tweede Meerjarenpro-
gramma Vitaal Platteland 2007-2013 (Ministerie van LNV 
et al., 2006). Provincies hebben hun doelstellingen voor het 
landelijk gebied vastgelegd in provinciale Meerjarenpro-
gramma’s (pMJP’s). Het instrument omvat een geldbedrag 
op de rijksbegroting en bestuursovereenkomsten met alle 12 
provincies waarin voor een periode van zeven jaar afspra-
ken zijn gemaakt over te leveren prestaties van provincies 
en de bijdrage van het rijk. Naast ontschot geld van in to-
taal 3,7 miljard euro, heeft het Rijk ook DLG-capaciteit (5,5 
miljoen uren) ter beschikking gesteld aan de provincies. 
Ook deze andere aansturing van DLG is vastgelegd in de 
bestuursovereenkomsten (Kuindersma en Selnes, 2008; IPO 
en ministerie van LNV, 2010). 
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Achtergrond voor de decentralisatie vormde de onvrede 
over de stapeling van sectorale doelen, met eigen regelin-
gen en budgetten van Rijk, provincies, gemeenten en water-
schappen. Dit stond de gewenste integrale gebiedsgerichte 
benadering in de weg. Ook de resultaatgerichtheid van en 
slagkracht in het beleid voor het landelijk gebied lieten te 
wensen over: er was sprake van een overdaad aan plannen 
die onvoldoende of te langzaam tot uitvoering kwamen. 
De aan de decentralisatie gekoppelde prestatiesturing en 
verkorting van landinrichtingsprocedures moesten hieraan 
een einde maken. 
Met de inwerkingtreding van de Wilg per 1 januari 2007 
ging het ILG formeel van start. De jaren daarna stonden 
in het teken van verdere implementatie en uitvoering. ILG 
en Wilg hadden immers ingrijpende consequenties voor 
werkwijzen, sturing en informatievoorziening van Rijk en 
provincies en voor de bestuurlijke verhoudingen. In 2010 
stelden het IPO en het toenmalige ministerie van LNV een 
rapportage op voor de Midterm Review (MTR) waarin de 
balans over drie jaar ILG werd opgemaakt. De belangrijkste 
boodschap was dat het ILG, na een relatief lange aanloop-
fase, goed op stoom was gekomen (IPO en ministerie van 
LNV, 2010). 
De manier waarop de bestuursovereenkomsten tussen Rijk 
en provincies tot stand komen, is vastgelegd in de Wet 
inrichting landelijk gebied (Wilg). Dit geldt ook voor de 
tot stand koming van de rijks Meerjarenprogramma’s en 
provinciale Meerjarenprogramma’s. Verder gaat de wet in 
op de financieringsconstructie tussen Rijk en provincies en 
de wijze waarop het Rijk haar middelen ter beschikking stelt 
aan provincies (via het Groenfonds). Ook staat in de wet 
hoe Rijk en provincies met elkaar om moeten gaan geduren-
de de contractperiode en hoe de verantwoording na afloop 
moet plaatsvinden (Vullings, 2008). 
Deze Wilg is ook de opvolger van de Landinrichtingswet 
1986. In vergelijking met deze oude wet wordt de proce-
dure van landinrichtingsprojecten vereenvoudigd en wordt 
de programmering en organisatie van landinrichtingsprojec-
ten overgedragen aan de provincies. De provincies krijgen 
bovendien zeggenschap over grondverwerving door DLG 
en het grondbezit van Bureau Beheer Landbouwgronden 
(BBL) voor ILG-doelen. Samen met de overdracht van geld 
en DLG-capaciteit in het ILG zijn dit dus formele bevoegdhe-
den die worden gedecentraliseerd van Rijk naar provincies 
(Kuindersma en Selnes, 2008). 
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4
  Brief staatssecretaris Henk Bleker aan Tweede Kamer over Decentralisatie Natuurbeleid, 21 september 2011.
5
  Brief staatssecretaris Henk Bleker aan provincies over Rapportage Midterm Review, 20 oktober 2010.
Kort daarop besloot het nieuwe kabinet Rutte I echter dat de 
met het ILG in gang gezette decentralisatie niet ver genoeg 
ging. Het wilde ‘de verantwoordelijkheid voor het natuur-
beleid weer aan de basis leggen, in de streek, met een dui-
delijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden’4. 
Bovendien stelde het kabinet een forse bezuiniging voor op 
het beleid voor het landelijk gebied. Vooruitlopend op de 
verdere uitwerking van de decentralisatie en bezuinigingen 
verzoekt staatssecretaris Bleker provincies eind oktober 
2010 per brief5 geen uitgaven meer te doen voor robuuste 
verbindingen en Recreatie om de Stad (RodS) en geen 
nieuwe verplichtingen aan te gaan ten laste van het ILG-
budget. Deze brief veroorzaakt veel onrust bij provincies en 
betekent dat de uitvoering in de gebieden vrijwel stil komt 
te liggen. Ondertussen beginnen onderhandelingen over 
verdere decentralisatie van het natuurbeleid en de invul-
ling van de bezuinigingen. In het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie natuur van 20 september 2011 spreken Rijk 
en provincies af de ILG bestuursovereenkomsten met terug-
werkende kracht per 1 januari 2011 af te rekenen en de 
bestuursovereenkomsten op te zeggen. Het na de doorge-
voerde bezuiniging resterende budget moet worden ingezet 
voor beheer in de periode 2011-2013 en harde juridische 
verplichtingen. Per 1 januari 2014 worden provincies vol-
ledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
natuurbeleid en vloeien de rijksmiddelen voor beheer in het 
Provinciefonds. Hoewel nog niet wettelijk verankerd luidt dit 
akkoord het einde van het ILG in. 
1.3 Doel- en vraagstelling evaluatie
Doel van de evaluatie is een kwalitatieve beoordeling te 
geven van de met het ILG bereikte resultaten. Tevens richt de 
evaluatie zich op beoordeling van de werking van het ILG 
als sturingssysteem en het in kaart brengen van de geleerde 
lessen op het gebied van het sturingssysteem en de resulta-
ten voor de huidige decentralisatie van het natuurbeleid. 
Uiteengelegd in onderzoeksvragen: 
•	 Sturingssysteem:	Welke	verwachtingen	waren	er	van	
het ILG als nieuw sturingssysteem? In hoeverre zijn deze 
verwachtingen gerealiseerd? Wat waren succes- en 
faalfactoren? 
•	 Bereikte	resultaten:	Hoe	verhouden	de	met	het	ILG	
bereikte prestaties zich tot de beoogde operationele 
beleidsdoelstellingen? Hebben de inspanningen geleid 
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1.4 Aanpak
Om een kwalitatieve beoordeling te kunnen geven van 
de resultaten van het ILG is een evaluatiekader opgesteld. 
Het bestaat uit acht verwachtingen over de resultaten en/
of veranderingen die met het ILG werden beoogd. Deze 
‘bril’ waarmee we naar het ILG kijken ontlenen we aan de 
formele beleidsdoelen waaraan het ILG moest bijdragen 
(bijvoorbeeld realisatie van de EHS) (Ministerie van LNV, 
2006), de Memorie van Toelichting op de Wilg (Tweede 
Kamer, 2006), eerder onderzoek naar de verwachtingen 
van het ILG ten tijde van de invoering (Kuindersma en 
Selnes, 2008) en aan een quick scan van de landelijke 
Midterm Review rapportage (IPO en ministerie van LNV, 
2010) en provinciale Midterm Review rapportages (2010). 
Het evaluatiekader omvat zodoende de volgende vijf ver-
wachtingen over het sturingssysteem en drie verwachtingen 
over de te bereiken resultaten:
1. Het ILG verheldert de verantwoordelijkheden van Rijk 
en provincies: het Rijk stuurt op hoofdlijnen en de 
provincies zijn dé regisseur over de uitvoering van het 
beleid voor het landelijk gebied.
2. Het ILG draagt bij aan een grotere resultaatgerichtheid 
in de uitvoering, via het vooraf maken van meerjarige 
afspraken tussen Rijk en provincies over afrekenbare 
tot versnelling van de uitvoering? Wat waren succes- en 
faalfactoren in de uitvoering? We beperken ons hierbij 
tot de operationele doelen op het gebied van natuur, 
milieukwaliteit en recreatie.
•	 ‘Lessons	learned’:	Welke	lessen	kunnen	er	getrokken	
worden uit de ervaringen met het sturingssysteem en de 
resultaten voor de uitvoering van de huidige decentrali-
satie? 
Hierbij is het belangrijk te vermelden dat het ILG voortbouwt 
op eerdere beleidsinspanningen voor onder meer natuur, 
milieukwaliteit en landschap en dat er na de eerste ILG-
periode van 2007-2013 nog een periode werd voorzien. 
Bovendien zijn er naast het ILG andere beleidsinspanningen 
van invloed op het bereiken van beleidsdoelen op deze 
terreinen, denk aan ruimtelijke ordening of generiek milieu- 
en waterbeleid. We onderzochten zodoende de bijdrage 
van een specifiek aan tijd gebonden beleidsinstrument in 
combinatie met een verandering in sturing aan een lopend 
beleidsprogramma. Het is daarmee geen evaluatie van het 
gehele natuur-, milieu- of landschapsbeleid op doeltreffend-
heid of doelmatigheid. 
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Om deze verwachtingen te toetsen is gebruik gemaakt 
van generieke, landsdekkende analyses en een meervou-
dige casestudy naar vier best practices met het ILG op 
gebiedsniveau in wisselende combinaties (zie kader 1.1). 
De casestudy diende voor de inkleuring van het generieke 
beeld, het opsporen van succes- en faalfactoren en lessons 
learned. Aan de casestudy zijn geen generieke conclusies 
ontleend. Voor het onderdeel vermesting is in overleg met 
de opdrachtgever gekozen om de analyse te beperken 
tot een goed gekozen casus in een reconstructiegebied. 
Voor het onderdeel RodS is juiste een generieke analyse 
uitgevoerd op basis van beschikbare gegevens en diepte 
interviews met betrokkenen van de vier RodS provincies en 
DLG. 
doelen en in te zetten middelen en monitoring van pres-
taties en afrekening achteraf. 
3. Provincies zijn door het ILG beter in staat tot het koppe-
len van doelen en geldstromen in een integrale gebieds-
gerichte aanpak. 
4. Door het ILG zetten provincies, gemeenten en water-
schappen hun geld, menskracht en ruimtelijk ordenings-
instrumenten voor het landelijk gebied gerichter in voor 
de rijksdoelen uit het Tweede Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland (MJP2). 
5. Door het ILG betrekken provincies maatschappelijke 
organisaties en burgers actiever bij besluitvorming 
over en uitvoering van gebiedsgericht beleid voor het 
verwerven van draagvlak en het mogelijk maken van 
gebiedsgericht maatwerk.
6. Het ILG heeft bijgedragen aan een versnelde realisatie 
van een samenhangend netwerk van natuurgebieden 
(EHS).
7. Het ILG heeft bijgedragen aan een verbetering van de 
milieucondities voor natuur. 
8. Het ILG heeft bijgedragen aan een versnelde realisatie 
van recreatiegebieden om de grote steden.
In le iding
beoordeling. Dit heeft in één geval geleid tot bijstelling. 
Deze exercitie resulteerde in een keuze voor de volgende 
gebiedscasus: Dwingelderveld (Drenthe), Olde Maten 
en Veerslootlanden (Overijssel); Groot Wilnis-Vinkeveen 
(Utrecht) en het Brabantse deel van de Peelvenen (Noord-
Brabant) (zie verder kaders 1.2 tot en met 1.5).
 
We kozen op beide niveaus van analyse voor een mix 
van documentenanalyse (zowel primaire als secundaire 
bronnen), (her)interpretatie van bestaande gegevens in 
het licht van de vraagstelling van deze evaluatie, ex-
pert judgement, interviews en expertmeetings. Voor het 
verkrijgen van een algemeen beeld van de resultaten 
presenteerden en interpreteerden we reeds beschikbare 
feiten en cijfers uit het Compendium voor de Leefom-
geving (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl), de 
Bij de selectie van gebiedscasus speelden de volgende 
criteria een rol: best practice volgens de betreffende pro-
vincie, er is sprake van EHS verwerving en/of inrichting, 
er is sprake van een projectstructuur, de omvang van het 
gebied is tussen de 100 en 1000 ha, het project was al 
vóór de ILG-periode in uitvoering en de selectie resulteert 
in een redelijke geografische spreiding over Nederland. 
Verder golden als randvoorwaarden dat in minimaal twee 
casussen verdrogingsbestrijding en in minimaal één casus 
de aanpak van piekbelasting met stikstof op kwetsbare 
natuur aan de orde was. Op basis van beschikbare bron-
nen (MTR-rapportages, eerdere studies etc.) hebben we 
eerst een groslijst gemaakt van mogelijke casussen en een 
ranking aangebracht. Vervolgens zijn de vier best scorende 
casussen en de selectiecriteria voorgelegd aan de betreffen-
de provincies, met de vraag of zij het eens waren met onze 
Kader 1.1 Onderzoeksmethodieken per onderwerp
Bereikte resultaten Sturingssysteem
EHS Verdroging Vermesting RodS
Generieke analyse + + + +
Casestudy + + + +
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6 
Uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van het toenmalige ministerie van LNV, Directie Regionale Zaken en het beleidsondersteunend onderzoek van achtereenvolgens het 
Cluster Vitaal Landelijk Gebied en het Domein Natuur, Landschap en Platteland.
Al met al is zo een ‘patch work’ van snel toepasbare metho-
dieken en reeds beschikbare bronnen ingezet om in korte 
tijd zo goed mogelijk antwoord te geven op de gestelde 
onderzoeksvragen. Het mag duidelijk zijn dat dit afwijkt 
van een onderzoeksopzet waarbij de vraag leidend is voor 
de dataverzameling en nieuwe data kunnen worden ver-
zameld voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Daarnaast speelden meer algemene methodische beperkin-
gen van doelevaluaties een rol die te maken hebben met het 
vaststellen van causaliteit tussen de beleidsinterventie en het 
effect. Dit is vooral lastig in beleidsprogramma’s, zoals het 
ILG, waarin veel tijd zit tussen de interventie en het effect 
en er naast de beleidsinterventie tal van andere factoren het 
beleidseffect beïnvloeden. Gevolg van deze beperkingen is 
dat sommige stukjes van de lappendeken ontbreken omdat 
niet alle vragen even volledig en diepgaand konden worden 
beantwoord. Ook moesten we soms slagen om de arm hou-
den bij de presentatie van onze bevindingen. Wanneer dit 
aan de orde is zal hiervan in de navolgende hoofdstukken 
zo goed mogelijk melding worden gemaakt.  
jaarrapportages Meerjarenprogramma Ontsnippering, de 
Natuurmeting op Kaart (NOK 2007-2012) en de Presta-
ties en Effecten in het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(PEIL 2007-2011) en voerden we aanvullende interviews 
uit. Voor de casestudy en het onderdeel sturing konden 
we voortbouwen op de resultaten van het onderzoekspro-
gramma ILG en gebiedsprocessen6 waarbinnen vanaf de 
start van het ILG vragen van provincies, gebiedspartijen en 
het toenmalige ministerie van LNV over het ILG-sturingssys-
teem en de organisatie van de uitvoering zijn beantwoord 
(zie voor een overzicht bijlage 4). Daarnaast maakten we 
voor de casestudy gebruik van beschikbare documenten 
(inrichtingsplannen, voortgangsrapportages etc.), inter-
views en expert judgement. Voor het onderdeel sturing zijn 
aanvullende interviews gehouden op provinciaal niveau 
en is een panelbijeenkomst georganiseerd met experts van 
provincies, het toenmalige ministerie van EL&I en DLG. Een 
overzicht van respondenten voor de verschillende onderde-
len staat in bijlage 1. 
In le iding
1.5 Wat volgt
Kader 1.2 Dwingelderveld
Het Dwingelderveld bestaat grotendeels uit bos en heide, 
afgewisseld door vennen en veentjes. Het 5.585 ha grote 
gebied staat bekend als het grootste aaneengesloten natte 
heidegebied van het Europese vasteland. Het gebied ligt in de 
provincie Drenthe in de gemeenten Westerveld, Midden-Dren-
the en De Wolden. Het Dwingelderveld is in 1991 ingesteld 
als Nationaal Park, in 1996 aangewezen als Vogelrichtlijn-
gebied en in 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. In 
2007 startte de voorbereiding van het inrichtingsplan Natio-
naal Park Dwingelderveld gericht op verdere bescherming en 
herstel van de natuur en in 2010 ging de uitvoering van start. 
In 2014 wordt de afronding van het project voorzien. In totaal 
is de inrichting van 230 ha EHS in uitvoering en wordt in een 
De Peelvenen vormen een uniek natuurgebied van bijna 2.500 
ha ter weerzijden van de grens van Noord-Brabant en Limburg. 
De Groote Peel vormt samen met de nabijgelegen Deurnsche Peel 
en Mariapeel het restant van wat eens een uitgestrekt oerland-
schap was van levend hoogveen. Door onder meer verdroging en 
vermesting staan de natuurwaarden onder druk. In 1992 werd het 
gebied dan ook aangewezen als Strategisch Groenproject (SGP) in 
het Structuurschema Groene Ruimte. Deelgebieden van de Peel-
venen zijn eveneens Natura 2000-gebied. Doel van het SGP was 
gebied van ruim 2.000 ha de verdroging van de natuur vermin-
derd. Hieraan worden maatregelen gekoppeld gericht op aanpak 
van de wateroverlast, verbetering van de waterkwaliteit, ontsnip-
pering, terugbrengen van verzuring, vermesting en geluidsoverlast, 
landbouwstructuurverbetering en recreatief medegebruik. De 
Bestuurscommissie Dwingelderveld (BCD), ingesteld door de pro-
vincie, is verantwoordelijk voor het realiseren van de voorgestelde 
maatregelen in het inrichtingsplan binnen de afgesproken tijd en 
budget. De BCD bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, 
provincie, DLG, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, water-
schap Reest en Wieden, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingel-
derveld en LTO-Noord.
hoogveenregeneratie onder meer door grootschalige natuurontwik-
keling. Door de grote claims op landbouwgrond die dit met zich 
meebracht, besloot de toenmalige streekcommissie rond 2002 het 
landinrichtingsinstrument in te zetten. Na moeizame onderhandelin-
gen tussen landbouw- en natuurvertegenwoordigers werd in 2005 
een landinrichtingsplan vastgesteld met de veelzeggende titel ‘Het 
onverenigbare verenigd’. In het plan werden afspraken vastgelegd 
over natuur, landbouw, vernatting, recreatie, cultuurhistorie en 
leefbaarheid. De uitvoering startte met het project De Ankers dat in 
Kader 1.3 De Peelvenen
23
Terugblik op heT ilg
24
2005 werd afgerond. In een gebied van circa 40 ha werd weer 
hoogveenvorming mogelijk. De natuur is natter geworden terwijl de 
woningen en erven droog zijn gehouden met een kade, gemalen 
en sloten. Met de komst van de Wilg nemen de provincies de regie 
over de landinrichting over van het toenmalige ministerie van LNV 
en kiezen Noord-Brabant en Limburg ieder hun eigen uitvoerings-
structuur. In Noord-Brabant blijft de landinrichtingscommissie De 
Peel in tact naast de reconstructiecommissie de Peel. Limburg 
kiest ervoor om de uitvoering van het landinrichtingsplan over 
Kader 1.3 De Peelvenen -vervolg-
te laten aan vier gebiedscommissies (Kuindersma et al, 2010b). 
De uitvoerende werkzaamheden gaan ondertussen vooral in het 
Brabantse deel door. Het project Koningshoeven Natuur voorziet in 
de inrichting van een natuurstrook (132 ha) in het Middengebied. 
Daarnaast vindt op circa 280 ha direct herstel van de hydrologie 
plaats en wordt herstel van de hydrologie van andere delen van 
de Deurnsche Peel op termijn mogelijk gemaakt. Ook is er veel 
aandacht voor behoud van cultuurhistorie. 
Het gebied Olde Maten en Veerslootlanden ligt tussen Zwartsluis 
en Rouveen en valt grotendeels binnen de grenzen van de ge-
meente Staphorst in Overijssel. Het is een laagveengebied. Door 
de grondwaterstandsdaling is er sprake van afname van de 
veenlaag en bodemdaling. Het is een agrarisch gebied dat deel 
uitmaakt van een zogenaamd slagenlandschap met langgerekte 
graslanden en sloten en hoge landschappelijke en natuurwaar-
den herbergt. De sloten zijn in de loop der tijd echter dichtge-
groeid waardoor het open landschap deels is verdwenen. Het 
natuurgebied heeft een omvang van 993 ha, maakt deel uit van 
de EHS en Natura 2000. Het gebiedsproces startte al in 1994 
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met de landinrichting Rouveen. Naast landbouwstructuurversterking 
is in deze ruilverkaveling 95% van de benodigde hectaren voor na-
tuur verworven. Pas in 2007, na afronding van de ruilverkaveling, 
zijn de plannen voor het natuurgebied verder uitgewerkt. Besloten 
werd de uitvoering sectoraal op te pakken. De landinrichtingscom-
missie werd opgeheven en DLG voert uit in opdracht van provin-
cie Overijssel. Wel is er een werkgroep in het leven geroepen, 
bestaande uit Staatsbosbeheer, gemeente Staphorst, LTO, ANV, 
provincie Overijssel en het waterschap Groot-Salland om vinger 
aan de pols te houden.
In le iding
De opbouw van het verdere rapport is als volgt. In hoofd-
stuk 2 bespreken we de veranderingen die het ILG ver-
oorzaakte in de bestuurlijke verhoudingen en sturing in 
het landelijk gebied en de daarbij opgetreden succes- en 
faalfactoren. Hoofdstuk 3 doet verslag van de bijdrage van 
het ILG aan versnelling van de realisatie van de EHS, de 
verbetering van milieucondities voor natuur en de versnel-
ling van de realisatie van recreatiegebieden om de grote 
steden. 
Ook succes- en faalfactoren voor de beoogde versnelling 
en verbetering komen aan bod. Hoofdstuk 4 sluit af met een 
bespreking van de meerwaarde van het ILG en de lessen 
die getrokken kunnen worden uit de ervaringen met vijf jaar 
ILG voor de uitwerking van de huidige decentralisatie. 
Groot Wilnis–Vinkeveen in de gemeenten Breukelen en Ronde 
Venen maakt deel uit van het gebied De Venen in de provincie 
Utrecht. Het is een typisch Hollands veenweide landschap met 
sloten en koeien in de wei. De afwisseling van land en water biedt 
ook goede kansen voor natuur. Door het grote oppervlak aan open 
water heeft het watersysteem een groot zelfreinigend vermogen. 
Lokaal zijn er waardevolle sloot-, oever- en schraallandvegetaties. 
In 1998 ontwikkelden 27 samenwerkende partijen het Plan de 
Venen. Het ging om de aanleg van natte natuur voor de EHS. Over 
concrete uitwerking voor onder meer Gagel-Donkereind (de voor-
loper van Groot Wilnis-Vinkeveen) konden partijen het echter niet 
eens worden en het gebiedproces stagneerde. Toen in 2004 een 
Kader 1.5 Groot Wilnis–Vinkeveen
nieuwe claim van 400 ha natuur voor de robuuste verbinding ‘de 
Natte As’ ontstond, werd duidelijk dat er iets moet gebeuren. Na 
een intensief planproces gingen partijen in 2006 akkoord met een 
herijking van het Plan de Venen. Hierin is onder meer de natuur-
claim teruggebracht tot 360 ha en wordt ingezet op combinatie 
van natuur- en wateropgaven met landbouw. Voor de uitvoering 
van het project Groot Wilnis-Vinkeveen riep de gebiedscommissie 
voor het gebied De Venen een stuurgroep en een projectgroep in 
het leven met vertegenwoordigers van LTO Noord, de Natuur- en 
Milieufederatie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen, het hoog-
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, ANV Utrechtse Venen, 
Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht. 
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2  STURINGSSYSTEEM
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de veranderingen die het ILG 
teweeg bracht in de bestuurlijke verhoudingen en sturing in 
het landelijk gebied. We bespreken hiertoe vijf verwachtin-
gen die ingaan op de bijdrage van het ILG aan achtereen-
volgens de verschuiving van verantwoordelijkheden van het 
Rijk naar provincies (paragraaf 2.2), de resultaatgerichtheid 
in de uitvoering (paragraaf 2.3), de integraliteit van de 
aanpak (paragraaf 2.4), de inzet van beleidsinstrumenta-
rium voor rijksdoelen (paragraaf 2.5) en de betrokkenheid 
van maatschappelijke organisaties en burgers (paragraaf 
2.6). Eerst wordt steeds de verwachting geïntroduceerd en 
toegelicht, waarna toetsing volgt. De algemene bevindingen 
worden geïllustreerd aan de hand van de casestudy naar 
gebiedsprocessen in het Dwingelderveld, Olde Maten en 
Veerslootlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen en de Brabantse 
Peelvenen.  
2.2 Verdeling verantwoordelijkheden
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst: 
Het ILG verheldert de verantwoordelijkheden van Rijk en 
provincies: het Rijk stuurt op hoofdlijnen en de provincies 
zijn dé regisseur over de uitvoering van het beleid voor 
het landelijk gebied.
Toelichting
Het ILG is (achteraf gezien) een tussenstap in de decentrali-
satie van het beleid voor het landelijk gebied van Rijk naar 
provincies. Dit proces is al met het Decentralisatie Impuls-ak-
koord van 1993 ingezet en heeft een voorlopig sluitstuk ge-
kregen in het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 
van september 2011. Ondanks de overdracht van steeds 
meer instrumenten en taken op het gebied van de uitvoe-
ring van het natuurbeleid bleven er nog allerlei vormen van 
centrale programmering (bijvoorbeeld via de aansturing van 
DLG en de vaststelling van budgetten en landelijke subsidie-
regelingen). Met de introductie van het ILG wilde het Rijk de 
verantwoordelijkheidsverdeling met provincies verhelderen, 
zelf op hoofdlijnen sturen en de regie over de uitvoering 
van beleid op het gebied van natuur, landbouw, recreatie, 
landschap, water, duurzaam bodemgebruik, reconstructie 
en leefbaarheid platteland bij provincies leggen. 
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Zelf bleef het Rijk verantwoordelijk voor de beleidsformule-
ring, tot uitdrukking komend in het Meerjarenprogramma 
behorende bij de Agenda Vitaal Platteland. Het zou zich 
niet meer bemoeien met de manier waarop provincies de 
rijksdoelen realiseren. De minister van LNV/EL&I werd 
binnen het Rijk systeemverantwoordelijke voor het ILG. De 
provincies kregen met het ILG de regie over de verdere 
uitwerking en uitvoering van het beleid voor het landelijk 
gebied. Provincies zouden, beter dan het Rijk, in staat zijn 
om de verschillende doelen en belangen af te wegen omdat 
zij dichter bij burgers en lokale organisaties staan. In twaalf 
bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies werd de 
verantwoordelijkheid van provincies verder geconcreti-
seerd. Zogenaamde prestatieafspraken gaven inzicht in de 
precieze bijdrage die provincies moesten leveren aan het 
bereiken van rijksdoelen voor het landelijk gebied en de 
daarbij behorende rijksmiddelen. 
Bevindingen
Het onderzoek wijst uit dat de regiefunctie van provincies in 
het beleid voor het landelijk gebied in de ILG-periode is toe-
genomen. Gebiedspartners zien de provincie inmiddels als 
dé regievoerder voor het landelijk gebied (IPO en ministerie 
van LNV, 2010; Kuindersma et al, 2010a). De positie van 
de provincies werd vooral versterkt door de omvang van het 
(ontschotte) rijksbudget waarover de provincies vanaf 2007 
de beschikking kregen. Dit budget konden ze bovendien 
koppelen aan eigen provinciale middelen en aan budgetten 
van andere overheden en private partijen. Dit verschafte de 
provincies een sterkere positie ten opzichte van gebiedspar-
tijen zoals waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders. 
Provincies hebben hun positie als regisseur gebruikt om 
meer in te zetten op integraal gebiedsgericht werken. Deze 
werkwijze is in de ILG-periode versterkt en duidelijker onder 
provinciale regie gekomen. Ook bestuurlijk werd het voor 
gedeputeerden landelijk gebied gemakkelijker om hun rol 
te pakken. De casestudy toont diverse voorbeelden waarin 
de persoonlijke bemoeienis van de betrokken gedeputeerde 
bijdraagt aan het vlottrekken van vastgelopen gebiedspro-
cessen.
 
Provincies kregen met de zeggenschap over financiële 
middelen en doordat het Rijk zich terugtrok uit de uitvoe-
ringsprocessen in het landelijk gebied, ook ruimte om de 
regierol op eigen wijze vorm te geven. Alle provincies 
maakten daarbij een omslag van een planvormings- naar 
een programmerings- en uitvoeringsorganisatie. Meestal 
leidde dit tot ingrijpende organisatieveranderingen die veel 
tijd en energie vroegen en waarmee beleid, programmering 
en uitvoering gescheiden werden. In sommige provincies, 
zoals Noord-Brabant, waren de organisatieveranderingen 
al doorgemaakt ten tijde van de reconstructie en droeg het 
ILG bij aan een soepele doorstart. Provincies ontwikkelden 
zich door het ILG in hun rol als procesregisseur. Dit was 
niet alleen wennen voor henzelf maar ook voor de andere 
gebiedspartijen. Zo leverde provincie Utrecht in het gebied 
De Venen van oudsher vooral een inhoudelijke bijdrage 
door inbreng van natuurdoelen in het Plan De Venen. Na 
2007 treedt de provincie echter duidelijker naar voren als 
procesregisseur en verdwijnt de inhoudelijke inbreng wat 
naar de achtergrond. Dit tot onvrede van de natuurorgani-
saties die hun natuurlijke bondgenoot missen. 
De grootste verschillen in provinciale regie zijn ontstaan in 
de wijze waarop provincies hun externe relaties vormga-
ven. De Wilg schrijft hierover niets voor maar impliceert wel 
een mix van horizontale en verticale sturing. Bij horizontale 
sturing plaatst de overheid zich in een gelijkwaardige 
positie ten opzichte van andere actoren en gaat samen-
werkingsrelaties aan met andere overheden, belangenor-
ganisaties en burgers om doelen te bereiken. Er is sprake 
van twee- of meerzijdige sturing: niet alleen de overheid 
stuurt, andere partijen sturen mee. Bij verticale sturing is 
de sturingsrelatie hiërarchisch en eenzijdig bepaald; de 
overheid stelt de doelstellingen eenzijdig vast en probeert 
die te bereiken door het beïnvloeden van andere, onderge-
schikte, actoren binnen of buiten de overheid (Kalders et al., 
2004). Hoewel vrijwel alle provincies kozen voor een mix van 
horizontale sturing (veelal via breed samengestelde gebieds-
commissies) en verticale sturing (veelal via contracten) waren 
er ook verschillen tussen provincies en soms zelfs per opgave 
binnen provincies. Zo legde provincie Utrecht de nadruk op 
horizontale sturing door veel zeggenschap te geven aan 
brede, regionale gebiedscommissies. Provincie Overijssel 
versterkte de verticale sturing via prestatiecontracten met 
gemeenten en waterschappen, aangevuld met een lichte vorm 
van regionaal overleg (Kuindersma et al, 2010a; Boonstra en 
Fontein, 2011). Provincie Gelderland koos voor een regierol 
met zowel aandacht voor horizontale sturing met vijf advise-
rende streekcommissies en 38 gebiedscommissies, als aan-
dacht voor verticale sturing via meerjarige prestatieovereen-
komsten met drie terreinbeheerders, vier waterschappen en 
twee gemeenten. Deze nadruk op individuele contracten ging 
overigens wel ten koste van de betrokkenheid van de andere 
partners en de horizontale sturing van streek- en gebiedscom-
missies (Rekenkamer Oost-Nederland, 2010a). 
De specifieke keuzes van provincies leidden soms ook tot 
ongewenste effecten, vooral in provinciegrens overstijgende 
gebiedsprocessen. Zo gingen in Noord-Brabant en Limburg 
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in rijkshanden via het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) 
maar kwam in de praktijk onder provinciale aansturing. 
Provincies hadden aanvankelijk moeite met hun nieuwe rol 
als opdrachtgever van DLG en DLG was niet gewend aan 
de strakkere regie die de provincies voorstonden. Uitein-
delijk heeft in alle provincies in de ILG-periode een omslag 
plaatsgevonden van sturing op uren en middelen naar sturing 
op prestaties en mijlpalen. De eindigheid van de beschikbare 
uren maakte het noodzakelijk om keuzes te maken en droeg 
bij aan een meer zakelijke en directe aansturing van DLG, 
vooral bij nieuwe projecten. Deze omslag ging echter niet 
zonder slag of stoot. DLG was gewend vrij zelfstandig te 
opereren als trekker van inrichtingsprojecten en als grond-
verwerver en had zo zijn eigen werkwijzen. Bovendien bleef 
DLG zich in de ogen van veel provincies sterk associëren met 
de uitvoering van rijksbeleid, terwijl provincies soms anders 
wilden werken (vgl. Commissie van Wijzen DLG, 2006). 
Ondanks de verschuiving in regie van Rijk naar provincies, 
bleef het Rijk wel indirect sturen via de met provincies afge-
sloten bestuursovereenkomsten en voortgangsbewaking. De 
bestuursovereenkomsten waarin vooraf precies was vastge-
legd welke prestaties tegen welke kosten moesten worden 
gerealiseerd toonden een grote behoefte aan beheersing en 
gebiedspartijen en provincies in het gebied Peelvenen na 
invoering van het ILG ieder hun eigen weg nadat aanvan-
kelijk een gezamenlijk landinrichtingsplan was opgesteld. 
In Noord-Brabant bleef de landinrichtingscommissie De Peel 
in tact naast een overkoepelende reconstructiecommissie. 
Provincie Limburg liet de uitvoering van het landinrichtings-
plan over aan vier gebiedscommissies. Hierdoor nam de 
samenhang in de uitvoering af. In de Gelderse Vallei (Utrecht 
en Gelderland) werkten gebiedspartners al sinds jaar en dag 
provinciegrensoverschrijdend samen. Sinds de komst van 
het ILG gingen de provinciale sturingsmodellen echter steeds 
meer uitelkaar lopen wat de gezamenlijke uitvoering in dit 
gebied bemoeilijkte (Kuindersma et al., 2010a; PS Gelder-
land, 2010).
De provinciale regierol had ook directe gevolgen voor de 
aansturing van Rijksdiensten als de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) en de Dienst Regelingen (DR). In de bestuursovereen-
komsten werd naast rijksgeld (3,7 miljard euro) ook DLG-
capaciteit (ruim 5,5 miljoen uur) ter beschikking gesteld aan 
provincies. Provincies konden zelf bepalen hoe ze deze 
capaciteit inzetten maar als ze andere uitvoeringsorganisa-
ties wilden inzetten moesten ze dat zelf betalen. DLG en ook 
de DR werden niet gedecentraliseerd en bleven formeel rijks-
diensten. Ook de grondverwerving door DLG bleef formeel 
meer informatie en controlemogelijkheden (Kamphorst en 
Boonstra, 2009). Zo werd de Ecologische Hoofdstructuur 
door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. 
Dit vergde een uitgebreidere jaarlijkse rapportage dan 
voorzien in de ILG PEIL-formats. Ook stelde het Rijk in 2009 
een Comité van Toezicht ILG in dat zich moest bezighouden 
met de controle van de door provincies verstrekte cijfers. De 
jaarlijkse informatievoorziening veranderde zo steeds meer 
in een verantwoordingsverplichting (Kamphorst en Boonstra, 
2009; Visitatiecommissie ILG, 2009).
Conclusies
•	 Het	ILG	heeft	een	duidelijke	verschuiving	veroorzaakt	
in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk 
en provincies. De positie van de provincie als regis-
seur van de uitvoering van het beleid voor het landelijk 
gebied werd versterkt, vooral door de beschikking over 
het grotendeels ontschotte rijksbudget. Het Rijk trok zich 
terug uit de directe aansturing van de uitvoering.
•	 De	organisatieveranderingen	die	nodig	waren	om	de	
regierol gestalte te geven kostten de meeste provincies 
veel tijd en energie. Dit belemmerde een snelle (door)
start van de uitvoering. 
•	 Het	Rijk	had	moeite	met	loslaten:	de	bestuursovereen-
komsten stonden nog sterk in het teken van beheersen 
werden achteraf door provincies gezien als ‘gestold wan-
trouwen’. Hun bezwaren golden vooral het detailniveau van 
de afspraken en de beperking van hun beleidsruimte die 
deze veroorzaakten. Ook werd in de bestuursovereenkom-
sten geregeld hoe de informatievoorziening van provincies 
aan het Rijk moest plaatsvinden. Vooral de jaarlijkse rap-
portages en gesprekken over de voortgang van prestaties 
en financiële uitputting, bovenop de momenten van de MTR 
(in 2010) en de eindverantwoording in 2014, voelden 
veel provincies als overdreven bemoeienis. De PEIL-formats, 
zoals opgenomen in de bestuursovereenkomsten, waren erg 
gedetailleerd en maakten het lastig de vaak sterk verweven 
gebiedsaanpak te verantwoorden op verschillende doelen. 
Verder bleek het lastig voor LNV om zich bij deze jaarlijkse 
momenten te beperken tot voortgangsbewaking en beoor-
delende elementen te vermijden (Kamphorst en Boonstra, 
2009). Belangrijke achtergronden voor de blijvende rijksbe-
moeienis vormde het feit dat het ILG-geld van verschillende 
ministeries kwam, de gedetailleerde LNV-begroting, de 
toegenomen nadruk op goede verantwoording van rijksmid-
delen en het gebrek aan eenduidigheid in de provinciale 
rapportages. 
Mede onder druk van de Tweede Kamer kreeg het toen-
malige ministerie van LNV bovendien al snel behoefte aan 
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beoogde de resultaatgerichtheid van het beleid te vergro-
ten door een betere koppeling tussen doelen en middelen, 
heldere afspraken tussen Rijk en provincies over te leveren 
prestaties en achteraf afrekenen op resultaat, met in de 
tussenliggende periode van zeven jaar een grote mate van 
beleidsvrijheid voor de provincies voor de gebiedsgerichte 
aanpak van het beleid. Deze vorm van prestatiesturing, die 
geënt is op strategieën en instrumenten uit het bedrijfsleven, 
veronderstelt verder een goede monitoring van de uitvoe-
ring (de prestaties) en de realisatie van operationele doelen 
(de resultaten of outcome) en het leggen van een verband 
tussen beide (de evaluatie). Met deze informatie kan tijdig 
worden bijgestuurd en kunnen prestaties en resultaten wor-
den verantwoord. 
Bevindingen
In twaalf bestuursovereenkomsten hebben Rijk en provincies 
afspraken gemaakt over de realisatie van rijksdoelen, inzet 
van rijksmiddelen en cofinanciering van provincies voor 
een periode van zeven jaar. De afspraken over doelen 
hadden veelal het karakter van kwantitatieve prestatieaf-
spraken (output), zoals aangekochte of ingerichte hectaren 
EHS of kilometers fietspad. Er was sprake van een uitvoer-
baarheidstoets: rijksdoelen uit het Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland (MJP) werden vertaald naar binnen de 
en de voortgangsbewaking kreeg, mede onder druk 
van de Tweede Kamer, al snel het karakter van verant-
woording. 
•	 Provincies	kregen	door	het	ILG	ruimte	om	de	regierol	op	
eigen wijze in te vullen. Dit uitte zich vooral in verschil-
lende manieren waarop ze hun relaties met gebiedspar-
tijen vormgaven. 
•	 De	relatie	tussen	provincies	en	DLG,	kreeg	na	een	
moeizame aanloop, steeds meer het karakter van een 
zakelijke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. 
2.3 Resultaatgerichtheid
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst: 
Het ILG draagt bij aan een grotere resultaatgerichtheid 
in de uitvoering, via het vooraf maken van meerjarige 
afspraken tussen Rijk en provincies over afrekenbare doe-
len en in te zetten middelen, monitoring van prestaties en 
afrekening achteraf. 
Toelichting
Een belangrijke achtergrond voor de invoering van het 
ILG was dat veel plannen voor inrichting van het landelijk 
gebied vaak moeizaam tot uitvoering kwamen. Het ILG 
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ILG-periode en met het beschikbare budget te realiseren 
taakstellingen. Hierbij vielen ook MJP-thema’s af. De 
afrekenbaarheid nam bovendien toe vergeleken met de 
eerdere inputsturing van het Rijk. Uit het onderzoek blijkt 
echter dat de koppeling tussen doelen en middelen nog niet 
optimaal was. Sommige taakstellingen, zoals voor verdro-
gingsbestrijding, waren te ambitieus gezien het beschikbare 
budget en de realisatieperiode (zie ook paragraaf 3.3). De 
bestuursovereenkomsten van 2007 omvatten bovendien nog 
tal van zogenaamde losse eindjes die nader onderzoek en 
overleg tussen Rijk en provincies vergden. Voorbeelden zijn 
de overname van lopende verplichtingen van het Rijk door 
provincies, de onduidelijkheid over de uitgangssituatie van 
de EHS en RodS bij aanvang van het ILG en de hoeveelheid 
ruilgrond bij BBL (dit leidde tot het project Nulmeting op 
Kaart), definitiekwesties en discussies over normkosten. Al 
snel bleek dat de normkosten voor vooral grondverwerving 
en -inrichting te laag waren ingeschat. Sommige financiële 
knelpunten en onduidelijkheden zijn, mede door het vroeg-
tijdig beëindigen van het ILG, nog steeds niet opgelost. 
Bovendien werden voor een aantal doelen zoals duurzaam 
bodemgebruik en leefbaar platteland geen kwantitatieve 
taakstellingen geformuleerd, wat de afrekenbaarheid ver-
minderde. 
De bestuursovereenkomsten en de termijn van zeven jaar 
dwongen provincies tot strak programmeren. Provincies 
koppelden de prestatieafspraken met het Rijk aan hun eigen 
doelen en die van gemeenten en waterschappen in hun 
provinciale Meerjarenprogramma’s en vertaalden die weer 
door in gebiedsprogramma’s. Zo ontstond ook op gebieds-
niveau een betere koppeling tussen doelen en middelen al 
is het in sommige gebieden nog steeds niet helder wat de 
opgave nu precies is en hoeveel geld er tegenover staat. 
Met DLG zijn prestatieovereenkomsten voor de uitvoering 
afgesloten. Hierdoor moesten provincies zich ontwikkelen in 
de rol van opdrachtgever en de DLG in de rol van slag-
vaardige en aanstuurbare opdrachtnemer. De DLG kreeg 
bovendien te maken met een opdrachtgever die veel dichter 
op de gebiedsprocessen zat dan het Rijk. Bovendien ging 
de provincie sturen op output, inzet, geld en een realisatie-
termijn van zeven jaar terwijl daarvoor duidelijke deadlines 
voor gebiedsprocessen vaak ontbraken. Deze omslag heeft 
volgens betrokkenen zeker twee jaar in beslag genomen. 
Sommige provincies zoals Gelderland, Noord-Brabant, 
Overijssel en Flevoland contracteerden de met het Rijk afge-
sproken prestaties door naar uitvoeringspartners als water-
schappen, terreinbeheerders of gemeenten in de vorm van 
meerjarige prestatie-overeenkomsten. Ze beoogden hiermee 
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wijzigingen overigens wel dat ook de bestuursovereenkomst 
moest worden aangepast. Ook op gebiedsniveau zijn in 
veel gevallen doelen en inrichtingsopgaven bijgesteld om 
de haalbaarheid te vergroten. Een voorbeeld is de casus 
Olde Maten en Veerslootlanden. Om de landbouw mee 
te krijgen én de ILG-deadline te halen zijn er concessies 
gedaan in de natuuropgave. Zo is er in het oostelijk deel 
van het natuurgebied een bufferzone aangewezen waar het 
waterpeil niet wordt aangepast. 
In de aanloop naar de MTR nam de resultaatgerichtheid in 
veel provincies toe om te voorkomen dat de prestatieafspra-
ken met het Rijk niet gehaald zouden worden. De aanstu-
ring in veel provincies werd gekenmerkt door ‘laat honderd 
bloemen bloeien’. Kleine projecten gericht op leefbaarheid, 
lokale economie, landschap en cultuurhistorie floreerden 
maar complexe, grondgerelateerde opgaven op het gebied 
van natuur, verdroging en landbouwstructuurversterking - 
waarvoor grond verworven, geruild of van functie moest 
veranderen - liepen achter. Via versterkte inzet (met geld, 
capaciteit en instrumenten) op prioritaire gebieden, kans-
rijke projecten of thema’s werd hier iets aan gedaan (IPO 
en ministerie van LNV, 2010; Kuindersma et al., 2010a). 
In Noord-Brabant werd volgens een respondent duidelijk 
dat met 20% van de projecten 80% van de prestaties kon 
de resultaatgerichtheid te vergroten en meer flexibiliteit in te 
bouwen voor de uitvoeringspartners. Anderen kozen daar 
niet voor. Achtergrond voor provincie Noord-Holland om niet 
voor doorcontracteren te kiezen was dat de provincie meer 
wilde zijn dan een doorgeefluik. GS wilde kunnen blijven 
sturen met budgetten. Ook was er een effectiviteitsargument: 
door pas een verplichting aan te gaan als een project uitvoe-
ringsgereed was ontstond meer competitie onder uitvoerende 
partijen omdat ze nog niet zeker waren van de ILG-bijdrage. 
Hoe dan ook, de termijn van zeven jaar vergrootte de ‘sense 
of urgency’ bij gemeenten, waterschappen en overige be-
trokken partijen en zorgde voor een nieuwe zakelijkheid in 
de relatie tussen provincie en partners. 
De koppeling van doelen, prestaties en middelen op provin-
ciaal en gebiedsniveau leidde er soms ook toe dat plannen 
werden bijgesteld. Een duidelijk voorbeeld zijn de herijkin-
gen van de EHS (2010) en RodS (2008) in Noord-Holland. 
Dure, lastig te verwerven of ecologisch minder interessante 
gebieden zijn uit de EHS gehaald en gebieden met goede 
kansen zijn begrensd, om meer resultaat te kunnen boeken 
(Provincie Noord-Holland, 2010). Op korte termijn leverde 
dit overigens vertraging op want zo lang er onzekerheid be-
stond over de definitieve begrenzing van EHS en RodS is er 
niet verworven. Door de prestatiesystematiek betekende deze 
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niet toe (Provincie Noord-Holland, 2010). Deze en andere 
creatieve oplossingen om meer, snellere of betere resultaten 
te boeken noopten tot aanpassingen van de bestuursover-
eenkomsten. 
Om de uitvoering te volgen en bij te kunnen sturen werd 
gemonitord op onder meer prestaties en financiële uitput-
ting. Provincies gebruikten hiervoor informatie van DLG en 
DR en eigen gegevens. Knelpunt was dat de informatiesys-
temen van deze rijksdiensten en de provincie nog niet op 
elkaar waren afgestemd, provincies soms andere informa-
tie nodig hadden dan deze diensten konden leveren en 
cijfers niet eenduidig waren. Dit had ook te maken met de 
veelheid aan onderliggende beleidscategorieën en ondui-
delijkheid over definities. Wanneer valt bijvoorbeeld een 
bepaalde activiteit onder de noemer ‘inrichting’ en wanneer 
onder ‘beheer’? En wanneer noem je in de lange reeks van 
activiteiten om tot een gewenste ontwikkeling te komen iets 
juridisch verplicht? Hierin maakten provincies verschillende 
keuzes. 
De monitoringsgegevens werden behalve voor eigen 
voortgangscontrole en bijsturing ook gebruikt om het Rijk 
te informeren over de voortgang. Het PEIL-format waarmee 
dit moest gebeuren riep problemen op. Formats waren 
worden gerealiseerd. Hierop werd vervolgens ingezet. 
Verder hebben provincies sterk gestuurd op financiële 
voortgang. De politieke en bestuurlijke druk om de beschik-
bare rijksmiddelen uit te putten was groot (Kuindersma et 
al., 2010a). Dit resulteerde bij de MTR, halverwege de 
uitvoeringsperiode, in een vrijwel volledige uitputting van 
het budget voor grondaankopen EHS (IPO en ministerie van 
LNV, 2010). 
Hoewel de prestaties helderheid schiepen over wat moest 
worden opgeleverd en daarmee bijdroegen aan de re-
sultaatgerichtheid, was er ook een keerzijde. Het feit dat 
veel afgesproken prestaties eigenlijk maatregelen waren 
(grondverwerving, inrichting etc. ) én de rijksbijdragen 
gekoppeld waren aan prestaties zorgden voor een zekere 
starheid in het systeem. Het maakte het lastig andere maat-
regelen of werkwijzen toe te passen voor de onderliggende 
operationele doelen. Zo bleek in het RodS-project Tuinen 
van West de gemeente Amsterdam, die de grond in handen 
had, deze ‘gratis’ beschikbaar te willen stellen voor de 
recreatieve ontwikkeling van het gebied. Hierdoor hoefde 
de provincie Noord-Holland de grond niet aan te kopen. 
De provincie wilde het hiermee bespaarde rijksgeld voor 
grondverwerving inzetten voor een betere inrichting van het 
gebied, maar dat liet de bestuursovereenkomst aanvankelijk 
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en knelpunten in de uitvoering (Kamphorst en Boonstra, 
2009). Pas bij de MTR zou hier ruimte voor zijn. Maar 
door het vroegtijdige einde van het ILG vond het beoogde 
bestuurlijke gesprek over het verhaal achter de cijfers en de 
werking van het systeem niet plaats. Ook tussen provincies 
ontstond hierover weinig kennisuitwisseling. Hoewel in de 
informatievoorziening dus verbeteringen plaatsvonden zijn 
de monitorings- en evaluatiecyclus nog steeds voor verbe-
tering vatbaar (vgl. IPO en ministerie van LNV, 2010; Van 
Ree et al., 2010). 
Conclusies
•	 De	resultaatgerichtheid	in	het	beleid	voor	het	landelijk	
gebied is toegenomen door de termijn van zeven jaar 
(met de MTR als tussenmoment in 2010) en de afspra-
ken over te leveren prestaties. Het dwong provincies 
strak te programmeren en te prioriteren en zich te ont-
wikkelen in hun rol als opdrachtgever. Ook leidde het 
tot bijstelling van onder meer natuurdoelen en inrich-
tingsopgaven op gebiedsniveau.
•	 Resultaatgerichtheid	had	in	het	ILG	de	betekenis	van	
prestatiegerichtheid door de gedetailleerde prestatieaf-
spraken tussen Rijk en provincies in de bestuursovereen-
komsten en de hierop geënte kwantitatieve voortgangs- 
en verantwoordingsinformatie. 
onvolledig ingevuld en onduidelijkheid over definities en 
interpretatieverschillen leidden tot, naar rijksmaatstaven, 
‘rare’ getallen en deden afbreuk aan de vergelijkbaarheid 
tussen provincies (Kamphorst en Boonstra, 2009). Provincies 
vonden het lastig de informatie die zij zelf gebruikten om 
te zetten naar de abstracte categorieën van het PEIL-format. 
Er was een verschil tussen de benodigde sturingsinformatie 
op provinciaal niveau en de op rijksbegrotingscategorieën 
geënte voortgangsinformatie voor het Rijk. Met diverse 
initiatieven zoals het Handboek Voortgangsrapportages, 
een digitale invoermodule en de Nul- en Natuurmeting op 
Kaart (NOK) is geprobeerd de kwaliteit en het proces van 
informatievoorziening ten behoeve van de voortgangscon-
trole door het Rijk te verbeteren. 
Ook droeg de kwantitatieve voortgangsinformatie niet bij 
aan meer inzicht in de mate waarin prestaties bijdroegen 
aan de realisatie van operationele doelen of outcome. 
Hoewel er in het Tweede Meerjarenprogramma Vitaal Plat-
teland (2006) wel een aanzet toe was geleverd, is er geen 
systematische monitoring uitgevoerd op het niveau van de 
beleidsresultaten of outcome. Ook is er niet op systemati-
sche wijze informatie verzameld over gebiedsprocessen. De 
verticaliteit in de relatie tussen Rijk en provincies belem-
merde een gezamenlijk leerproces over verschillen, kansen 
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zaam en het vertalen van de provinciale informatie 
naar de PEIL-formats was ingewikkeld. Dit zorgde er-
voor dat provincies de jaarlijkse verantwoordingsplicht 
als een belasting ervoeren. 
•	 De	verticaliteit	in	de	relatie	tussen	Rijk	en	provincies	be-
lemmerde een gezamenlijk leerproces over knelpunten 
met betrekking tot de resultaten en de werking van het 
ILG als sturingssysteem. Ook tussen provincies kwam 
weinig kennisuitwisseling op gang. 
•	 Omdat	veel	prestaties	eigenlijk	een	bepaalde	werk-
wijze voorschreven (bijvoorbeeld verwerving EHS en 
RodS, beheer door schaapskudden), beperkte deze 
vorm van resultaatgerichtheid de ruimte voor creatieve 
oplossingen. 
•	 Er	was	een	verschil	tussen	de	informatie	die	provincies	
nodig hadden om op resultaten te kunnen sturen in 
gebieden en de informatie die het Rijk nodig had voor 
voortgangscontrole en verantwoording. De afstemming 
tussen verschillende informatiesystemen verliep moei-
De gang van zaken rond de wijziging van het bestemmingsplan 
in Staphorst illustreert de wijze waarop de provincie Overijssel 
stuurde op versnelling. Aanleiding voor de wijziging was de inrich-
ting van het gebied Olde Maten en Veerslootlanden, gelegen tus-
sen Zwartsluis en Rouveen, als natuurgebied. Het gebied van een 
krappe 1000 ha was aangekocht voor de Ecologische Hoofdstruc-
tuur en tevens aangewezen als Natura 2000 gebied. De gemeente-
raad stemde aanvankelijk tegen het voorontwerp bestemmingsplan 
dat de nieuwe natuurbestemming moest regelen. Volgens de raad 
waren er onduidelijkheden over de effecten van voorgestelde wa-
terhuishoudkundige maatregelen. Op de achtergrond speelde de 
angst voor externe werking door de aanwijzing als Natura 2000 
gebied. De Provincie Overijssel kon echter geen vertraging gebrui-
ken omdat ze anders de rijksmiddelen voor EHS-inrichting zou 
mislopen. Afwachten was dus geen optie. Samen met DLG ging de 
provincie gesprekken aan met de betrokkenen om hen in te lichten 
over de stand van zaken rond Natura 2000 en de bijdrage die de 
inrichtingsmaatregelen zouden kunnen leveren aan de Programma-
tische Aanpak Stikstof waardoor er mogelijk weer ontwikkelruimte 
voor de boeren ontstaat. Ook liet de provincie een Landbouwef-
fectrapportage opstellen, liet ze mitigerende maatregelen opnemen 
in het plan (o.a. een bufferzone) en gebruikte ze het argument 
van de aan tijd gebonden rijksbijdrage. Tenslotte bemoeide de 
gedeputeerde zich persoonlijk met de zaak. Deze zorgvuldige 
communicatie wierp uiteindelijk vruchten af. De weerstand in het 
gebied ebde weg en de gemeenteraad stemde net op tijd in met 
de wijziging van het bestemmingsplan. 
Kader 2.1 Sturen op versnelling
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in staat moeten stellen rijksdoelen, eigen doelen EU-doelen, 
gemeentelijke doelen en waterschapsdoelen te integreren 
en bijbehorende geldstromen te koppelen. 
Bevindingen
Integraal gebiedsgericht werken is niet nieuw. Veel provin-
cies hebben een lange historie van gebiedsgericht werken 
met voorlopers als de Reconstructie Zandgebieden, Waar-
devolle Cultuurlandschappen, ROM-projecten of provinciale 
gebiedsgerichte projecten voor de realisatie van uiteenlo-
pende doelen op het gebied van natuur, milieu, landschap, 
water, leefbaarheid en plattelandsontwikkeling (Boonstra, 
2004). Deze projecten werden echter gevoed door allerlei 
verschillende geldstromen en subsidiepotjes. De samenvoe-
ging van rijksmiddelen in één investeringsbudget zorgde 
ervoor dat alle provincies vanaf 2007 integraal gingen 
programmeren en aan de rijksmiddelen eigen middelen 
toevoegden (zie ook paragraaf 2.5). 
Provincies zijn positief over de synergie effecten die 
hiermee zijn gerealiseerd. Het grote budget van Rijk en pro-
vincies maakte het gemakkelijker om koppelingen te leggen 
met geldstromen van andere gebiedspartijen, zoals water-
schappen en gemeenten. Soms leidde dit ook tot daadwer-
kelijke bundeling van budgetten op gebiedsniveau zoals in 
•	 Er	vond	geen	systematische	informatieverzameling	
plaats op het niveau van beleidsresultaten of outcome 
waarmee de doeltreffendheid van het beleid kon wor-
den beoordeeld.
2.4 Integraliteit
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst: 
Provincies zijn door het ILG beter in staat tot het koppelen 
van doelen en geldstromen in een integrale gebiedsge-
richte aanpak. 
Toelichting
In het landelijk gebied was sprake van een stapeling van 
doelen, regelingen en budgetten van Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen. Hierdoor werd een integrale 
gebiedsgerichte aanpak bemoeilijkt. Het ILG moest een 
einde maken aan de versnippering van geldstromen van het 
Rijk voor het landelijk gebied. De bundeling in één inves-
teringsbudget voor zeven jaar zou de financiële flexibiliteit 
voor provincies moeten vergroten, zowel in de tijd als wat 
betreft de verdeling van de middelen over gebieden, projec-
ten en activiteiten. Samen met de voorgestane programma-
tische aanpak en regierol, zou deze ontschotting provincies 
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gewerkt. Ook kon een plan of maatregel meerdere doelen 
dienen. Een voorbeeld is de verwerving van grond voor de 
EHS. Behalve bijdragen aan de EHS was grondwerving een 
voorwaarde voor het realiseren van vernattingsmaatregelen. 
Bedrijfsverplaatsing leverde meestal niet alleen een bijdrage 
aan het terugbrengen van piekbelasting van stikstof op 
kwetsbare natuurgebieden maar droeg, via de verwerving 
van de vrijkomende landbouwgrond, ook bij aan de ver-
groting van de EHS (zie paragaaf 3.3). Ook zijn er talrijke 
voorbeelden waarbij de koppeling van beleidsdoelen aan 
gebiedsdoelen heeft geleid tot meer draagvlak onder ge-
biedspartijen in gebieden met complexe opgaven waardoor 
de uitvoerbaarheid toenam (zie ook kader 2.2) (Kuindersma 
et al., 2010a; Kuindersma et al., 2010b). 
De beleidsintegratie kende overigens wel grenzen. De 
meeste koppelingen werden gelegd in de fysieke omgeving 
in het landelijk gebied, tussen water, natuur, landschap, 
landbouw en/of recreatie. Dit leidde er bijvoorbeeld in 
Gelderland toe dat kansen voor synergie met thema’s 
als rivierverruiming, klimaataanpak en de meer stedelijk 
georiënteerde regioagenda’s nauwelijks werden benut (PS 
Gelderland, 2010). Ook koppeling tussen harde, fysieke 
thema’s en sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid 
bleek lastig (Fontein, 2010). Zeker in gebiedsprocessen met 
het geval van de casus het Dwingelderveld. Hier werd een 
integraal uitvoeringsbudget gevormd uit de bijdragen van 
het Rijk, de provincie, het waterschap en de EU (LIFE+). 
Succesfactor hier was dat de provincie, het waterschap en 
de terreinbeheerders het ILG als een momentum zagen om 
eigen doelen en wensen voor het gebied te realiseren. Er 
was bovendien voldoende vertrouwen in elkaar en in de 
regisseur van het proces. Dit leidde tot verrijking van het 
oorspronkelijke natuurplan met onder meer maatregelen op 
het gebied van cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid. 
Zo is met provinciaal budget een dorpsontwikkelingsplan 
opgesteld waarmee sociale veiligheid, recreatie, ommetjes 
en natuurpoorten onderdeel werden van het project en is de 
afgegraven rijke bovengrond gebruikt voor een geluidswal 
langs de A28. Ook in andere provincies konden sleutelpro-
jecten worden versterkt door koppeling van middelen. Bij de 
wegomlegging N283 en de realisatie van de Natte As in 
Fryslân zijn bijvoorbeeld doelen op het gebied van natuur 
en water met elkaar gecombineerd waardoor het project 
volgens een respondent won aan ruimtelijke kwaliteit.
Of deze investeringen anders niet gedaan waren is niet 
bekend, maar koppeling leverde volgens velen op zijn minst 
efficiencywinst. Door een combinatie van meerdere werk-
zaamheden in een gebied kon vaak goedkoper worden 
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veel af van hoe provincies hiermee omgingen. Een provin-
ciale respondent stelt dat er spijtig genoeg schotten zijn 
overgebleven maar dat het vooral zaak was externen daar 
niet mee te vermoeien door intern subsidiemogelijkheden 
met elkaar te verknopen. 
Een andere belemmering voor de integrale aanpak was de 
spanning met de eveneens met het ILG beoogde resultaatge-
richtheid (zie ook paragraaf 2.3). Met een meer sectorale 
aanpak was soms sneller resultaat te boeken en omdat het 
ILG een duidelijke deadline had, werd hiervoor soms ge-
kozen. In de casestudy komt dat het duidelijkst naar voren 
in het gebied Olde Maten en Veerslootlanden. Hier werd 
vooral ingezet op inrichting voor natuur om de doelen op 
tijd te halen en zo geen rijksgeld mis te lopen. Verbreding 
met kansen op het gebied van biomassa, energie, recreatie 
en cultuurhistorie vond daardoor niet plaats. Ook in andere 
gebieden ontstond vooral in de aanloop van de MTR meer 
focus op de rijksdoelen, waardoor mogelijkheden voor 
verbreding bleven liggen. 
complexe, meervoudige opgaven zijn kansen op doorbra-
ken door ‘de koek te vergroten’ hierdoor onderbenut (Van 
Ree, et al., 2010). 
Een belemmering voor de integratie zijn de overblijvende 
schotten in het ILG. Binnen de oorspronkelijke investerings-
periode van 2007 tot en met 2013 was wel sprake van 
een ontschot budget maar aan het eind van de ILG-periode 
moesten alle overeengekomen prestaties wel geleverd zijn. 
Het ILG maakte geen einde aan alle schotten omdat het 
werd gevoed uit verschillende artikelen van de rijksbegro-
ting. Aan het einde van de ILG- periode moest op deze 
begrotingsartikelen verantwoording plaatvinden. Provincies 
konden hierdoor in de tijd schuiven met budgetten maar niet 
tussen doelen. Als een prestatie met minder budget gere-
aliseerd kon worden, kon dit budget wel worden ingezet 
voor andere prestaties, maar budgetten schoten vaak tekort. 
Sommige budgetten binnen het ILG waren bovendien gela-
beld, zoals synergiegelden voor water of gekoppeld aan 
bepaalde projecten. Er waren bovendien nog veel andere 
geldpotten die bijdroegen aan ILG-doelen zoals Mooi 
Nederland en Routeontwerp. Ook provincies hebben een 
begrotingssystematiek waarin geld aan specifieke doelen 
wordt gekoppeld (IPO en ministerie van LNV, 2010). Inte-
graal werken kon hierdoor worden gehinderd al hing ook 
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•	 Combinatie	van	werkzaamheden	op	gebiedsniveau	
voor verschillende doelen leverde efficiencywinst.
•	 Koppeling	van	beleidsdoelen	aan	gebiedsdoelen	heeft	
bijgedragen aan het draagvlak bij gebiedspartijen voor 
complexe opgaven. 
•	 Belemmeringen	voor	verdere	beleidsintegratie	waren	
de overblijvende schotten in het ILG en de provinciale 
begrotingen, het voortbestaan van aparte geldstromen 
voor het landelijk gebied, interne verkokering in de 
provinciale organisaties en de spanning met de tevens 
beoogde resultaatgerichtheid in het ILG. 
Conclusies
•	 De	bundeling	van	rijksgelden	in	het	ILG	droeg	bij	aan	
een bundeling van geldstromen op provinciaal niveau. 
Dit maakte het gemakkelijker om doelen en geldstromen 
te koppelen in integrale gebiedsgerichte projecten.
•	 Hoewel	op	gebiedsniveau	verbreding	is	opgetreden	
bleven de koppelingen grotendeels beperkt tot de fysie-
ke doelen. Het bleek lastig fysieke doelen te integreren 
met zachtere doelen op het gebied van leefbaarheid en 
sociaal-economische vitaliteit. Ook bleven koppelingen 
met niet-pMJP-thema’s, zoals energie, stedelijke ontwik-
keling en rivierverruiming, vrijwel uit.
In Groot Wilnis–Vinkeveen, een gebied met veel tegenstellingen 
tussen landbouw en natuur, heeft de integrale aanpak bijgedragen 
aan het verhogen van het probleemoplossend vermogen. Meest 
in het oog springende voorbeeld is de koppeling van natuur- en 
wateropgaven aan landbouwdoelen. Door de gedifferentieerde 
bodemdaling in het gebied raakte het waterbeheer steeds meer 
versnipperd, resulterend in een ingewikkelde structuur van verschil-
lende peilvakken met eigen gemalen waardoor sprake was van 
inefficiënt peilbeheer, lage waterkwaliteit en matige flora en fauna 
ontwikkeling. In samenspraak met gebiedspartijen is gewerkt aan 
een robuuster watersysteem volgens het adagium ‘functie volgt peil’. 
In peilvak negen krijgt dit gestalte door agrarische activiteiten te 
verplaatsen naar de hogere gedeeltes en natuur te ontwikkelen in 
de lagere gedeeltes. Voor realisatie van de robuuste verbinding 
is de provincie bovendien afgestapt van een hectaredoelstelling 
om partijen meer ruimte te geven voor alternatieve invullingen. Dit 
leidde ertoe dat de verbinding niet meer in één brede zone wordt 
aangelegd, maar als stelsel van kleinere verbindingen (‘haarvaten’). 
Ook hoeft niet alle grond te worden aangekocht en doorgeleverd 
aan terreinbeheerders maar kunnen delen beheerd worden door de 
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging de Utrechtse Venen. 
Kader 2.2 Integrale benadering van water-, landbouw- en natuuropgaven in Groot Wilnis-Vinkeveen
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Bevindingen
De MTR van 2010 toont dat het totale ILG-budget, zoals 
vastgelegd in de bestuursovereenkomsten, ruim 5,7 miljard 
euro bedraagt: 3,7 miljard euro van het Rijk, 782 mil-
joen euro van provincies en 1,3 miljard euro van derden 
(waterschappen, EU, gemeenten etc.). Dit laatste bedrag is 
overigens een inspanningsverplichting. Het Rijk besteedde 
de eerste drie jaar daadwerkelijk ruim 1,3 miljard euro aan 
rijksdoelen, provincies bijna 162 miljoen euro en derden 
ruim 283 miljoen euro. Daarnaast is er cofinanciering die 
niet is vastgelegd in de bestuursovereenkomsten: provincies 
stelden hiervoor 439 miljoen euro beschikbaar en derden 
900 miljoen euro. Voor de realisatie van eigen, overige 
pMJP doelen stelden provincies 860 miljoen euro beschik-
baar en derden 647 miljoen euro (IPO en ministerie van 
LNV, 2010). Hoeveel hiervan daadwerkelijk is besteed is 
niet bekend.
Het is niet duidelijk hoe bovenstaande bedragen zich 
verhouden tot de bijdragen van Rijk, provincies en derden 
van vóór de ILG-periode. Het is daarom niet vast te stellen 
of deze middelen gerichter ingezet worden voor rijksdoelen 
dan in het verleden. Het feit dat provincies en hun partners 
naast de cofinanciering voor rijkdoelen ook nog fors inves-
teerden in overige pMJP-doelen geeft in ieder geval aan 
2.5 Inzet beleidsinstrumenten
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst:
Door het ILG zetten provincies, gemeenten en water-
schappen hun geld, menskracht en ruimtelijke ordenings 
instrumenten voor het landelijk gebied gerichter in voor 
de rijksdoelen uit het tweede Meerjarenprogramma Vitaal 
Platteland (MJP2). 
Toelichting
De financiering van het beleid voor het landelijk gebied 
is geen pure rijksaangelegenheid. Van provincies wordt 
verwacht dat ze ook eigen middelen inzetten. Bovendien 
moeten provincies zich inspannen om EU, gemeenten, 
waterschappen en particulieren mee te laten betalen aan 
ILG-projecten. Daarnaast kunnen provincies, gemeenten en 
waterschappen capaciteit inzetten voor ILG-doelen. Naast 
geld en capaciteit is een passende ruimtelijke ordening 
belangrijk voor de uitvoering van het gebiedsgerichte be-
leid. Hierin hebben de gemeenten het primaat: zij moeten 
hun bestemmingsplan actief inzetten voor functiewijziging. 
Maar de provincie kan de gemeenten ook dwingen om in te 
grijpen, bijvoorbeeld via een inpassingsplan. 
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Maar de instrumentenmix bestond uit meer dan geld alleen. 
Provincies leunden voor de realisatie van de EHS aanvan-
kelijk sterk op grondbeleid, via de vrijwillige aankoop, ruil 
en doorlevering van gronden. Daarnaast werd ingezet op 
agrarisch en particulier natuurbeheer. Ook werd wettelijke 
verkaveling op basis van de Wilg ingezet om grond vrij te 
spelen voor natuur en landbouwstructuurversterking. Maar 
om druk op te bouwen op de grondmarkt werd het wettelijk 
instrumentarium van de Wro (onteigening met volledige 
schadeloosstelling) gaandeweg de ILG-periode meer inge-
zet, al zijn veel provincies er nog steeds terughoudend mee 
wegens de politieke keuze voor vrijwilligheid. In provincies 
waar het wel gebeurde zijn er goede ervaringen mee op-
gedaan. Wel ontstonden daar financiële knelpunten omdat 
de normbedragen van het Rijk uitgaan van goedkopere, 
vrijwillige verwerving. Ook pasten provincies herbegren-
zing van de EHS toe om de realisatie haalbaar te maken. 
Inpassingsplannen om de realisatie van de EHS of RodS 
te bevorderen zijn ons, met uitzondering van die voor het 
Oostvaarderswold, niet bekend. Wel drongen provincies er 
bij gemeenten op aan om hun bestemmingsplannen tijdig 
aan te passen en/of vergunningverlening te versnellen (zie 
ook kader 2.1) vaak als voorwaarde voor financiering van 
projecten. 
dat niet alle geldstromen ineens op de rijksdoelen gericht 
waren. Bovendien blijven de bijdragen van provincies en 
derden tot 2010 flink achter bij de in de bestuursovereen-
komsten opgenomen bedragen. Voor veel partners was het 
ILG vooral één van de financieringsbronnen die ze konden 
inzetten voor cofinanciering van het eigen beleid en gold 
het niet al beleidskader (Kuindersma et al., 2010a). Ook 
gemeenten en waterschappen in de casegebieden Dwingel-
derveld, Olde Maten en Veerslootlanden en de Brabantse 
Peelvenen betaalden niet direct mee aan natuurdoelen. Wel 
droegen de betreffende waterschappen via onder meer de 
uitvoering van de Gewenste Grond- en Oppervlaktewater 
Regime (GGOR) en Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatrege-
len bij aan het verbeteren van de milieucondities voor na-
tuur. In het Dwingelderveld droegen gemeenten bij aan de 
realisatie van een fietspad om daarmee tegemoet te komen 
aan de belangen van burgers en recreanten, die zich ver-
zetten tegen het verkeersluw maken van een asfaltweg die 
midden door het natuurgebied loopt. De bij de Peelvenen 
betrokken gemeenten zetten zich actief in en zorgden voor 
cofinanciering van projecten rond cultuurhistorie, leefbaar-
heid en recreatie en vergrootten daarmee het draagvlak 
voor het project.
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Er werden ook convenanten afgesloten tussen provincies en 
samenwerkende gebiedspartijen waarin gezamenlijke am-
bities en ieders aandeel in de uitvoering werden vastgelegd 
(zie kader 2.3). Toch zijn voorbeelden hiervan schaars. 
Gebiedssamenwerking houdt hierdoor in veel provincies 
een redelijk vrijblijvend karakter (Kuindersma et al., 2010a; 
Van Ree et al., 2010). Hoewel gemeenten en waterschap-
pen wel actief meedoen in diverse gebiedscommissies zijn 
financiële bijdragen aan doelen ‘van anderen’vaak een 
brug te ver. Wel zijn sommige gemeenten sterk betrokken 
bij RodS. Zo hebben de gemeenten Haarlemmermeer en 
Amsterdam de regierol van de provincie in feite overgeno-
men voor de projecten op hun grondgebied en functioneren 
ze zelfs als gedelegeerd opdrachtgever. 
Provincies die meerjarige prestatiecontracten sloten met 
individuele waterschappen, terreinbeherende organisaties 
of gemeenten om zich van hun medewerking te verzekeren 
zijn daar over het algemeen tevreden over. De inzet van 
partners werd zo afrekenbaar gemaakt en partners kregen 
meer flexibiliteit bij de realisatie van prestaties. Ook konden 
in deze overeenkomsten afspraken worden gemaakt over 
inzet van instrumentarium. Maar de contracten bergen ook 
risico’s in zich: het gevaar bestaat dat partijen die géén 
prestatiecontract hebben afgesloten afzijdig blijven bij de 
opgave (Kuindersma et al., 2010a; PS Gelderland, 2010; 
Rekenkamer Oost-Nederland, 2010a)
In Drenthe zijn goede ervaringen opgedaan met het instellen van 
bestuurscommissies rond complexe integrale gebiedsopgaven 
(Visitatiecommissie Drenthe, 2010). Zo heeft de Bestuurscommissie 
Dwingelderveld (BCD) een gedelegeerde bevoegdheid van GS om 
de voorgestelde maatregelen in het inrichtingsplan te realiseren 
binnen de afgesproken tijd en budget. De BCD bestaat uit verte-
genwoordigers van gemeenten, provincie, DLG, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, waterschap Reest en Wieden, Rijkswaterstaat, 
Kader 2.3 Bestuurscommissie Dwingelderveld
Nationaal Park Dwingelderveld en LTO-Noord. De praktische regie 
ligt bij een projectgroep. Per module zijn afspraken gemaakt over 
ieders financiële en beleidsmatige bijdrage (vergunningverlening, 
aanpassing bestemmingplan). Het succes van het project Dwingel-
derveld is volgens de respondenten in hoge mate te danken aan 
deze organisatievorm. Binnen het kader van hun opdracht kon de 
BCD slagvaardig en daadkrachtig handelen. 
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2.6 Betrokkenheid maatschappelijke organisaties
 en burgers
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst: 
Door het ILG betrekken provincies maatschappelijke or-
ganisaties en burgers actiever bij besluitvorming over en 
uitvoering van gebiedsgericht beleid voor het verwerven 
van draagvlak en het mogelijk maken van gebiedsgericht 
maatwerk.
Toelichting
Verwacht wordt dat provincies in het ILG voortbouwen op 
de ervaringen uit het geïntegreerde gebiedsgericht beleid 
met het betrekken van maatschappelijke organisaties en bur-
gers. Hoe ze dat doen, wordt in het ILG niet voorgeschre-
ven. Doel van het beter betrekken van maatschappelijke 
organisaties en burgers is verhogen van draagvlak voor het 
beleid en het leveren van gebiedsgericht maatwerk. Door 
publieke opgaven te verbinden met wensen en doelen van 
gebiedspartijen raken de beleidsinspanningen beter toege-
sneden op de specifieke situatie in het gebied en ontstaat er 
meer steun voor de uitvoering, zo is de gedachte. 
Conclusies
•	 Het	is	onduidelijk	in	hoeverre	provincies,	gemeenten	
en waterschappen hun financiële middelen gerichter 
inzetten voor de rijksdoelen uit het MJP2 dan vóór de 
ILG-periode. Wel hebben provincies de eerste drie jaar 
bijna 162 miljoen euro en derden ruim 283 miljoen 
besteed aan ILG-doelen. Deze bedragen lopen fors 
achter op de in de bestuursovereenkomsten opgenomen 
bijdragen.
•	 Provincies	en	gemeenten	hebben	hun	RO-instrumenta-
rium, zoals onteigening en bestemmingsplanwijziging, 
actiever ingezet voor het realiseren van natuur- en 
RodS-doelen.
•	 Meerjarige	prestatiecontracten	met	individuele	uitvoe-
ringspartners zijn een goed middel gebleken voor het 
verhelderen en afrekenbaar maken van hun inzet maar 
bergen ook risico’s in zich voor de betrokkenheid van 
anderen. Lastiger was het om gebiedsovereenkomsten 
of -contracten te sluiten met samenwerkende gebied-
spartijen met heldere afspraken over gezamenlijke 
ambities en ieders aandeel in de uitvoering. 
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deed burgers te betrekken in haar regionale gebiedsplat-
forms in de vorm van zogenaamde maatschappelijke leden 
(Kuindersma et al., 2010a). 
De regionale gebiedscoalities richtten zich over het alge-
meen op het coördineren en stimuleren van de uitvoering 
van gemaakte plannen of uitvoeringsprogramma’s. Som-
migen deden daarnaast ook aan beleidsbeïnvloeding, 
vooral gericht op het provinciale ruimtelijke, milieu- en 
natuurbeleid. Provincies waren over het algemeen huiverig 
voor het delegeren van duidelijke bevoegdheden aan deze 
commissies. De formele zeggenschap van de coalities liep 
daardoor uiteen van adviescommissie van GS tot informeel 
overlegplatform. 
Naast participatie in regionale coalities participeerden 
maatschappelijke organisaties vaak ook in gebiedscoalities 
op lokaal niveau die zich bezig hielden met de uitvoering 
van integrale inrichtingsopgaven, zoals landinrichtings- , 
gebieds- of bestuurscommissies. Deze samenwerkingsver-
banden die vaak stamden uit de periode voor het ILG, zijn 
belast met concrete taken op het gebied van planvorming of 
uitvoering (Kuindersma et al., 2010a). 
Bevindingen
Bijna alle provincies kozen bij de implementatie van het ILG 
voor een provinciedekkende structuur met brede, regionale 
gebiedscoalities die zich bezig hielden met uiteenlopende 
fysieke inrichtingsvraagstukken (water, natuur, landbouw), 
sociaal-economische ontwikkelingen en leefbaarheids-
problematiek. Vaak bouwden provincies hierbij voort op 
bestaande gebiedsindelingen en/of regionale samenwer-
kingsverbanden uit eerdere vormen van gebiedsgericht 
beleid. Maar bijvoorbeeld provincie Noord-Holland koos 
juist voor een nieuwe gebiedsindeling en nieuwe gebiedsco-
alities. Ook de provinciedekkendheid was voor de meeste 
provincies nieuw. De provincies Zeeland en Zuid-Holland 
kozen overigens niet voor een provinciedekkende structuur, 
maar voor gebiedscommissies rond specifieke opgaven. 
In de meeste regionale gebiedscoalities waren maatschap-
pelijke organisaties, als LTO, terreinbeheerders en recrea-
tieondernemers, vertegenwoordigd naast lagere overheden. 
Uitzondering was de provincie Overijssel. In de Bestuurlijk 
Gebiedsoverleggen die de provincie instelde, namen naast 
de provincie zelf, alleen waterschappen en gemeenten deel, 
dit tot onvrede van maatschappelijke partijen (Kuindersma 
et al., 2010a; Rekenkamer Oost-Nederland, 2010b). 
Provincie Fryslân was de enige provincie die een poging 
Stur ingssys teem
Maatschappelijke organisaties werden over het algemeen 
dus intensiever betrokken bij de beleidsuitvoering na invoe-
ring van het ILG, via participatie in regionale gebiedscoa-
lities en/of lokale commissies rond inrichtingsopgaven. Dit 
leidde vaak tot meer begrip voor elkaars belangen, vooral 
tussen landbouw en natuur. Ook droeg  de brede samen-
werking bij aan regionaal maatwerk en draagvlak voor 
de uitvoering van moeilijke opgaven (Kuindersma et al., 
2010a; Van Ree, et al., 2010). 
Het verschijnsel dat provincies op verschillende niveaus en 
rond overlappende opgaven uiteenlopende relaties aangin-
gen veroorzaakte in veel gebieden echter ook onhelderheid 
bij gebiedspartners en soms ook ongewenste bestuurlijke 
drukte. Dit deed afbreuk aan de resultaatgerichtheid en leidt 
er inmiddels toe dat provincies kritisch naar de rol van de 
diverse commissies kijken (zie ook kader 2.4) (Kuindersma 
et al., 2008; Roza en Boonstra, 2009; Kuindersma et al., 
2010a; Rekenkamer Oost-Nederland, 2010a, 2010b; 
Visitatiecommissie Drenthe, 2010). 
In Gelderland zijn vijf streekcommissies actief en 38 lokale 
gebiedscommissies. Taken, rollen en bevoegdheden van deze 
commissies zijn volgens de MTR van Gelderland onvoldoende 
duidelijk uitgekristalliseerd en ook niet goed ten opzicht van elkaar 
afgebakend. Er is onvoldoende gezamenlijk beeld van de rol die de 
streekcommissies zouden moeten hebben in de trits beleidsontwikke-
ling, programmering en uitvoering. Streekcommissies willen graag 
gekend worden in tussentijdse bijstellingen van beleid en denken 
een belangrijke adviserende rol te kunnen spelen voor wat betreft 
de inhoud. Op dit moment voelen de leden van de streekcommissies 
zich echter vaak onvoldoende gehoord en hebben de indruk mee te 
moeten doen aan een ‘rituele dans’, aldus de MTR. Dit gevoel wordt 
nog eens versterkt door inmiddels afgesloten meerjarige prestatie-
contracten met een selectie van partners. Achtergrond voor deze 
prestatiecontracten was de wens van GS en PS om tot afrekenbare 
afspraken te komen voor de enorme opgave bij de realisering van 
de EHS in Gelderland. Gebiedscommissies coördineren de uitvoe-
ring van projecten in specifieke gebieden en worden, volgens de 
MTR, van wezenlijk belang beschouwd voor het verkrijgen van 
draagvlak. Gebiedscommissies zijn vaak goed in staat opgaven 
te formuleren en via contacten in het gebied tot uitvoering te 
brengen. Toch leidt dit niet altijd tot sneller resultaat en worden 
gebiedscommissies soms ervaren al poldercircuit. Het grote aantal 
en soms overlappende overlegsituaties is een zorgpunt, al dus de 
MTR, want het leidt tot bestuurlijke drukte en het gevoel dat opga-
ven van iedereen en dus van niemand zijn (PS Gelderland, 2010).
Kader 2.4 Bestuurlijke drukte in Gelderland
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Burgers zijn nauwelijks direct betrokken bij de besluitvor-
ming over gebiedsgericht beleid, buiten de gebruikelijke 
informatieavonden en inspraakrondes. Er zijn nauwelijks 
vernieuwende vormen van burgerparticipatie beproefd. 
Meestal werd gewerkt met de traditionele groene polder-
partijen. Soms zelfs kwamen burgers in het geweer tegen 
uitvoeringsplannen van deze coalities, zoals de burgers die 
zich verzetten tegen het kappen van bomen en het autoluw 
maken van een asfaltweg door het Dwingelderveld. Wel 
raakten burgers soms op projectniveau betrokken, zoals 
bij de ontwikkeling en uitvoering van dorpsontwikkelings-
plannen, de activiteiten van agrarische natuurverenigingen 
en cultuurhistorische projecten. Ook organiseerden en/of 
ondersteunden de meeste provincies een loket op gebiedsni-
veau waar initiatiefnemers terecht konden met ideeën voor 
projecten. 
Conclusies
•	 Maatschappelijke	organisaties	zijn	in	het	ILG	actiever	
betrokken geraakt bij de besluitvorming over en uit-
voering van het beleid voor het landelijk gebied. Voor 
burgers geldt dit nauwelijks. 
•	 Door	de	instelling	van	brede	commissies	op	regionaal	
niveau of rond concrete gebiedsopgaven is het draag-
vlak voor de uitvoering toegenomen.
•	 Het	grote	aantal	commissies	en	de	overlap	aan	taken,	
rollen en bevoegdheden veroorzaakten in sommige 
provincies ongewenste bestuurlijke drukte en spanning 
met de tevens beoogde resultaatgerichtheid. 
Stur ingssys teem
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3 NATUUR, MILIEUKWALITEIT 
 EN RECREATIE 
Natuur,  mi l ieukwal i te i t  en recreat ie 
3.2 Versnelling EHS 
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst:
Het ILG heeft bijgedragen aan een versnelde realisatie 
van een samenhangend netwerk van natuurgebieden 
(EHS).
Toelichting
Verbetering van biodiversiteit is het hoofddoel van het 
natuurbeleid volgens de Agenda Vitaal Platteland. Een 
belangrijk instrument voor de realisatie van de biodiversi-
teitsdoelstellingen is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
een samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht 
belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen (Ministerie 
van LNV, 1990). De EHS is een ruimtelijke strategie die zich 
richt op het vergroten en verbinden van natuurgebieden 
om versnippering tegen te aan en de kwetsbaarheid voor 
externe invloeden te verminderen. 
Het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland ging in 2004 uit 
van een beoogde EHS met een omvang van 728.500 ha. 
Daarvan moest in de periode 2003 tot 2018 (de beoogde 
realisatiedatum) nog ongeveer 50.000 ha, meest landbouw-
grond, worden aangekocht en 125.000 ha worden inge-
richt (Ministerie van LNV, 2004). De realisatie van de EHS 
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk toetsen we de verwachtingen over de 
bijdrage van het ILG aan prestaties en beleidsdoelen op 
het gebied van natuur, milieukwaliteit en recreatie. Bij 
natuur gaan we in op de vraag of en hoe het ILG heeft 
bijgedragen aan de versnelde realisatie van een samen-
hangend netwerk van natuurgebieden (paragraaf 3.2). Bij 
milieukwaliteit bespreken we de bijdrage van het ILG aan 
de aanpak van verdroging en vermesting in kwetsbare 
natuurgebieden en de effecten hiervan (paragraaf 3.3). Bij 
recreatie richten we ons op de bijdrage van het ILG aan de 
realisatie van grote recreatiegebieden bij de grote steden 
(RodS) (paragraaf 3.4). Eerst wordt steeds de verwachting 
ingeleid en toegelicht, waarna toetsing volgt. Belemmering 
bij deze toetsing was dat er geen systematische monitoring 
is uitgevoerd op het niveau van de met het ILG beoogde 
beleidsdoelen (outcome) uit het Meerjarenprogramma 
Vitaal Platteland. Per onderwerp bespreken we hoe we 
hiermee om zijn gegaan. De algemene bevindingen worden 
wederom geïllustreerd aan de hand van de casestudy naar 
gebiedsprocessen in het Dwingelderveld, Olde Maten en 
Veerslootlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen en de Brabantse 
Peelvenen.  
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uit de Landelijke Natuurdoelenkaart. In deze paragraaf toet-
sen we of verwerving, inrichting, ontsnippering en particu-
lier en agrarisch natuurbeheer hebben bijgedragen aan een 
versnelling van de realisatie van de EHS in de ILG-periode 
en bespreken we welke rol het ILG hierbij heeft gespeeld. 
Ook kijken we naar de bijdrage van deze prestaties aan 
het vergroten en verbinden van natuurgebieden, de ruimte-
lijke samenhang en, voor zover mogelijk, de realisatie van 
de achterliggende natuurdoelen. 
Bevindingen grondverwerving en inrichting EHS
Onder regie van de provincies is in de periode 2007-2011, 
11.057 ha nieuwe EHS verworven en 18.368 ha nieuwe 
EHS ingericht. Eind 2011, twee jaar voor de geplande 
afloop van het ILG, is dus 53 % van de taakstelling voor 
verwerving en 29 % van de taakstelling voor inrichting 
gerealiseerd (NOK8). De grondverwerving verliep niet 
sneller dan in de periode voor het ILG blijkt uit figuur 3.1. 
Binnen de ILG-periode (2007-2011) is de grondverwerving 
voor nieuwe EHS na een aanloopperiode in de periode 
2009-2010 wel sterk versneld (figuur 3.2). De taakstelling 
van 20.734 ha eind 2013 leek met dit tempo haalbaar. Na 
vóór het ILG verliep echter langzamer dan beoogt. Hierdoor 
zou het afronden van de EHS in 2018 moeilijk worden. 
Het ILG moest de realisatie versnellen ten opzichte van de 
periode daarvoor. Provincies zouden versterkt moeten inzet-
ten op grondverwerving en inrichting, agrarisch en particu-
lier natuurbeheer en een meer integrale aanpak. Naast de 
beschikking over geld en DLG capaciteit, kregen provincies 
hiertoe ook de beschikking over het landinrichtingsinstru-
mentarium. Bovendien werden de landinrichtingsprocedures 
verkort in de Wilg en kon gebruik worden gemaakt van 
ruimtelijke ordeningsinstrumenten en maximaal 10% onteige-
ning (zie ook paragraaf 2.5). 
In de ILG-bestuursovereenkomsten ILG hebben Rijk en provin-
cies onder het thema EHS kwantitatieve afspraken gemaakt 
over verwerving, inrichting, ontsnippering en particulier en 
agrarisch natuurbeheer voor de periode 2007-2013. Zo 
kwamen ze overeen dat in de periode 2007-2013 in totaal 
20.734 ha (PEIL 20117) nieuwe EHS moest worden verwor-
ven en 62.417 ha (PEIL 2011) nieuwe EHS moest worden 
ingericht. Bovendien spraken ze af dat inrichting en beheer 
werden gerealiseerd conform de natuurdoelen voortvloeiend 
7
  PEIL staat voor Prestaties en Effecten in het Investeringsbudget Landelijk Gebied en is vormgegeven als een tabel waarin de provincies hun jaarlijkse voortgang van prestaties en budgetten 
aangaven. Van de provinciale tabellen werd een landelijk beeld gemaakt dat als bijlage bij de voortgangsrapportage ILG naar de Tweede Kamer werd gestuurd. De PEIL-tabel over 2011 
is nog niet gepubliceerd, maar is wel een bron waaruit in deze evaluatie is geput. In dit hoofdstuk verwijst PEIL ‘jaartal’ dus naar deze tabel als bijlage bij de voortgangsrapportage ILG 
van dat betreffende jaar.
8 
Onder NOK verstaan we de Nulmeting op Kaart rapportage en het bijbehorende databestand. Dit geeft een beeld van de totale arealen EHS en RodS bij het begin van de ILG periode 
 (1-1-2007) en het vervolg daarop: de Natuurmeting op Kaart 2010, 2011 en 2012. Verwerving EHS (ILG) komt overeen met Nieuwe EHS subtotaal – EHS Maaswerk –NURG uit tabel 
3.30. Inrichting EHS (ILG) komt overeen met Nieuwe EHS subtotaal – EHS Maaswerk –NURG uit tabel 3.31
9
 GPE staat voor groot project EHS en verwijst naar de jaarlijkse voortgangsrapportage die sinds 2007 aan de Tweede Kamer werden aangeboden in samenhang met de voorgangsrappor-
tage ILG.
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Figuur 3.1 Totaalbeeld verwerving EHS vanaf 2002 (pre-ILG) tot en met ILG periode (2011). Bron: GPE9 en NOK.
Figuur 3.2 Realisatie verwerving nieuwe EHS in ILG periode tov taakstelling. Bron: NOK 2007-2012, voor 2008 en 2009 zijn rekenkundige gemiddelden gebruikt.
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2010 neemt het tempo van grondverwerving echter weer af, 
onder invloed van de nationale beleidswijzigingen over de 
EHS en de bestedingenstop.  
Voor inrichting is door aanpassing van de realisatiecijfers 
moeilijk conclusies te trekken. Kijkend naar grafiek 3.3 dan 
lijkt de inrichting in de ILG-periode sneller te gaan dan in de 
periode 2003-2005. Dit strookt met het beeld van respon-
denten, die aangeven dat in de ILG-periode veel inrichtings-
projecten zijn afgerond die al eerder waren gestart. In de 
ILG-periode is bovendien bijna twee keer zoveel ingericht 
dan verworven, waardoor de achterstand op verwerving 
enigszins werd ingehaald. De taakstelling van 62.417 ha 
lijkt bij dit tempo echter buiten bereik (zie figuur 3.4). 
Provincies hebben na de komst van het ILG de EHS-realisatie 
een integraler karakter gegeven (zie ook paragraaf 2.4). 
Ze zetten meer dan voorheen in op gebiedsgericht werken 
waarin naast natuurrealisatie, ook landbouw, recreatie, cul-
tuurhistorie, water en leefbaarheid een rol spelen. Gebieds-
gericht werken en een duidelijke aankoopstrategie vormden 
een succesvolle aanpak waarmee doelen van verschillende 
partijen konden worden gerealiseerd. In sommige gebieden 
bleef grondverwerving echter lastig door de lage grondmo-
biliteit en/of hoge grondprijzen. Provincies namen verschil-
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Figuur 3.3 Totaalbeeld inrichting EHS vanaf 2002 (pre-ILG) tot en met ILG periode (2011). 
De dip in 2007 wordt veroorzaakt door een correctie in de inrichtingscijfers. 
Bron: voor 2002-2010 PEIL, NOK, GPE en voor 2011 NOK 2012.
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lende maatregelen om hier iets aan te doen zoals herijking 
van de aankoopstrategie, herijking van de EHS, inzet van 
een eigen grondbedrijf of grondfonds, financiering van 
bedrijfsverplaatsingen, gebruik van Ruimte voor Ruimte 
regelingen, actieve inzet op particulier natuurbeheer, meer 
integrale projecten met ook gemengde financieringen en 
grondverwerving op basis van volledige schadeloosstelling 
of onteigening. Door de kostbaarheid van veel van deze 
maatregelen was het bij de MTR in 2010 al duidelijk dat de 
afgesproken budgetten voor verwerving en inrichting tekort 
schoten voor het realiseren van de ILG-taakstellingen (IPO 
en ministerie van LNV, 2010).
In Noord-Holland is al in 2010 een provinciale herijking 
van de EHS afgerond, mede vanwege de hoge grondprij-
zen in deze provincie. Dure, onverwerfbare of ecologisch 
minder waardevolle delen zijn hiermee uit de EHS verwij-
derd (‘ontgrensd’). Hiervoor in de plaats zijn gebieden in 
de EHS opgenomen (‘begrensd’) die snel te realiseren zijn, 
waar een bundeling van beleidsdoelen en geldstromen mo-
gelijk is en die ecologisch van (inter)nationale waarde zijn. 
In totaal verschoof door de herijking circa 1.000 hectare 
EHS van plaats. Noord-Holland verwachtte hiervan 850 
hectare vóór 2013 te verwerven en 600 hectare in te rich-
ten en in beheer te nemen en daarmee een forse versnelling 
Inrichting nieuwe EHS in ILG periode
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Figuur 3.4 Voortgang realisatie inrichting nieuwe EHS in ILG periode tov taakstelling. 
 Bron: NOK 2007-2012, voor 2008 en 2009 zijn rekenkundige gemiddelden 
gebruikt. 
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Deze cijfers worden pas sinds NOK 2010 transparant gerapporteerd.
van de EHS-uitvoering te boeken. (Provincie Noord-Holland, 
2010). 
De MTR-rapportage stelt verder dat provincies actiever moe-
ten inzetten op het ruilen (of verkopen) van de zogenaamde 
ruilgronden die buiten de EHS liggen tegen gronden binnen 
de EHS, zodat deze nieuwe EHS gebieden ook kunnen 
worden ingericht. Deze strategie lijkt inmiddels succesvol te 
zijn. Het BBL bezit aan ruilgrond buiten de begrenzing van 
de EHS en RodS is van 2011 tot 2012 met bijna 5.000 ha 
afgenomen (NOK 2011; NOK 2012)10. 
De cases illustreren deze cijfers. In de gebieden met een 
flinke verwervingstaakstelling, Groot Wilnis-Vinkeveen en 
de Brabantse Peelvenen, kozen de betreffende provincies 
voor een nieuwe strategie waarin grondeigenaren actiever 
worden benaderd dan in de periode voor het ILG toen 
grondverwerving plaatsvond op basis van het aanbod van 
ondernemers. In Groot Wilnis-Vinkeveen stuurt de grondcom-
missie De Venen, waarin landbouw en natuurorganisaties 
vertegenwoordigd zijn, het grondbeleid aan. Ook zijn daar 
goede ervaringen op gedaan met een gebiedsmakelaar die 
‘aan de keukentafel’ kansen verkent. In de Brabantse Peelve-
nen is gewerkt met een aankoopplan waarin verwerving op 
basis van onteigening mogelijk was. Overigens bleek ontei-
gening in dit gebied nog niet nodig en kon de  verwerving 
tot nu toe op minnelijke basis worden gerealiseerd. Naast 
deze actieve grondstrategie was de integrale aanpak in 
beide gebieden een succesfactor voor de realisatie van de 
EHS. Zo leidde in Groot Wilnis-Vinkeveen, een gebied waar 
van oudsher veel weerstand bij de agrarische sector bestaat 
tegen de natuurplannen, een intensief interactief planproces 
tot een gebiedsconvenant met draagvlak. In de Peelvenen 
kwam al voor de ILG-periode een integraal inrichtingsplan 
(‘Het onverenigbare verenigd’) tot stand waarin belangen 
op het gebied van natuur, landbouw, waterbeheer, recreatie 
en leefbaarheid zijn verenigd. Hiervan werden in de ILG-
periode de vruchten geplukt. 
In Olde Maten en Veerslootlanden en Dwingelderveld was 
de verwerving al grotendeels gerealiseerd vóór de ILG-
periode en lag de nadruk op inrichting. In Olde Maten en 
Veerslootlanden is de inrichting gericht op herstel van het 
laagveenmoeras (aansluitend op de Wieden Weerribben), 
onder meer via de aanleg van een natte as midden door het 
gebied en het open maken van de zogenaamde boksloten. 
Door de brief van Bleker (2010) ontstond echter een financi-
eel gat. Na aanvulling van de provincie Overijssel is inmid-
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dels gestart met de uitvoering. Volgens betrokkenen heeft de 
deadline van het ILG een versnelling van de planvorming 
veroorzaakt, waardoor tijdig kon worden gestart met de 
inrichting. In het Dwingelderveld is de inrichting gericht op 
uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de natte en droge 
heide en is inmiddels is 70-75% van het gebied gereed 
voor herstel van de natte heide. Ook hier is sprake van ver-
snelling ten opzichte van een situatie zonder ILG omdat het 
ILG het momentum verschafte voor partijen om hun budget-
ten te mobiliseren en bundelen voor integrale realisatie in 
een zeer korte periode. 
Bevindingen robuuste verbindingen 
en versnippering
In 2000 is de EHS-strategie aangescherpt door aan de 
geplande EHS zeven zogenaamde robuuste verbindingen 
toe te voegen die de grote natuurgebieden aan elkaar 
koppelen. Deze verbindingen moesten integraal onderdeel 
uitmaken van de EHS en waren bedoeld om de ruimtelijke 
samenhang en ecologische kwaliteit binnen de EHS te 
vergroten. De kabinetten Balkenende I en II stelden dat 
hiervoor 16.303 ha moest worden aangekocht en ingericht 
en ruim 10.000 ha moest worden gerealiseerd via agra-
risch en particulier natuurbeheer (CBS et al., 2009). In de 
ILG-bestuursovereenkomsten is afgesproken om 807 hectare 
grond te verwerven voor robuuste verbindingen en 1.657 
ha in te richten, een fractie dus van de totale opgave (PEIL 
2010). Hiervan is in de periode 2007-2010 resp.1.758 ha 
en 800 ha gerealiseerd (PEIL 2010). 
In de ILG bestuursovereenkomsten zijn ook afspraken 
gemaakt over het oplossen van 36 specifieke knelpunten in 
deze robuuste verbindingszones. Deze afspraken bouwden 
voort op het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). 
Dit interdepartementale ontsnipperingsprogramma van de 
voormalige ministeries van V&W, LNV en VROM heeft als 
doel de barrières voor flora en fauna binnen de EHS op te 
lossen, die veroorzaakt worden door bestaande rijksinfra-
structuur (verkeerswegen, spoorwegen en waterwegen). Het 
MJPO voorzag uiteindelijk in een lijst met 215 knelpunten, 
waarvan er 52 binnen de robuuste verbindingen liggen. 
Het oplossen van een knelpunt kan bestaan uit één of 
meerdere maatregelen, zoals de aanleg van natuurbruggen, 
faunatunnels en fauna-uittreedplaatsen langs een kanaal 
of aanpassing van bestaande bruggen. Van de 36 op te 
lossen knelpunten in het ILG werden voor negen alleen 
verkenningen of relatief kleine maatregelen afgesproken. 
Het rijksbudget voor het opheffen van de knelpunten bij de 
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realisatie van de robuuste verbindingen was onderdeel van 
het ILG; het rijksbudget voor het opheffen van alle overige 
knelpunten werd niet opgenomen in het ILG en wordt door 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu gefinancierd. 
Het oplossen van de knelpunten in de robuuste verbindings-
zones ligt flink achter op schema. Tussen 2007 en eind 
2011 zijn in totaal zes van de 36 knelpunten opgelost. 
Binnen robuuste verbindingen werden per jaar gemiddeld 
1,5 knelpunten opgelost in de pre-ILG periode tegen 1,2 
knelpunten in de ILG periode. De invloed van het ILG lijkt 
dus minimaal. Provincies raakten door het ILG wel meer 
betrokken en stimuleerden partijen om meer integraal te 
werken en werk met werk te maken, bijvoorbeeld door de 
MJPO-maatregelen te koppelen aan lopende projecten. Dit 
gaf een grotere betrokkenheid en meer samenwerking en 
zou zich, volgens een respondent, op termijn uit moeten 
betalen. Wat ook opvalt is het grote verschil in de snelheid 
waarmee knelpunten zijn opgelost binnen en buiten de 
robuuste verbindingen (figuur 3.5). Dit is naar verwachting 
echter geen gevolg van het al dan niet vallen onder ILG. 
Belangrijkste reden is dat de robuuste verbindingen nog niet 
waren gerealiseerd in de ILG-periode. In 2010 was nog 
maar 15% van de totale opgave verworven en slechts en-
kele hectaren waren ingericht (PBL, 2012). Ook was het op 
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Figuur 3.5 Gemiddeld aantal knelpunten binnen en buiten de robuuste verbindingen (RV) 
dat per jaar is opgelost in de pre-ILG periode (2005-2006) en de ILG periode 
(2007-2011). Alleen de knelpunten binnen de robuuste verbindingen worden 
gefinancierd uit het ILG. Bron: MJPO-jaarverslagen.
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hiervan binnen de ILG-periode 19.041 ha binnen de EHS 
realiseren. In de periode 2007-2011 hebben ze hiervan in 
totaal 2.465 ha gerealiseerd. Het realisatietempo ligt op 
ongeveer op hetzelfde niveau als voor het ILG (figuur 3.6). 
Met dit tempo zou de ILG taakstelling eind 2013 niet zijn 
gehaald. Overigens vroeg particulier natuurbeheer in de 
praktijk soms ook om grondverwerving, waarna de gronden 
konden worden overgedragen aan geïnteresseerde parti-
culieren. Sommige provincies, zoals Groningen en Fryslân, 
geven aan dat EHS-realisatie via particulier beheer hierdoor 
soms zelfs ingewikkelder was en langer duurde dan de 
reguliere verwerving en overdracht aan natuurorganisaties 
(Provincie Fryslân, 2010; Provincie Groningen, 2010). 
Interessant is dat de geschatte belangstelling voor particulier 
natuurbeheer aan het begin van de ILG periode hoog leek 
(figuur 3.7).  Er lijken dus nog volop kansen voor realisatie 
van meer particulier natuurbeheer in de EHS.  
Maar in hoeverre droeg het gerealiseerde particulier na-
tuurbeheer nu bij aan de natuurdoelen? Utrecht is tot nu toe 
de enige provincie met een ecologische evaluatie van het 
particuliere natuurbeheer (Provincie Utrecht, 2012). In de 
periode 2009-2011 inventariseerde de provincie de flora 
en fauna op circa 450 hectare nieuwe particuliere natuur-
terreinen. Volgens de evaluatie is, vergeleken met de agra-
veel plaatsen nog onduidelijk waar de robuuste verbindin-
gen precies kwamen te liggen. Omdat met de aanpak van 
knelpunten pas kon worden begonnen bij zekerheid over 
het tracé, was dit een belemmering. Ook speelde mee dat 
de maatregelen in de robuuste verbindingen vaak moeilij-
ker in te passen waren en er meerdere maatregelen nodig 
zijn voordat een knelpunt opgelost is. 
Bevindingen particulier en agrarisch 
natuurbeheer
Na 2000 kwamen in het nationale natuurbeleid nieuwe 
mogelijkheden om nieuwe natuur te realiseren via parti-
culier natuurbeheer. Voor 2000 werd vrijwel alle nieuwe 
natuur eerst verworven (meestal van agrarische grond-
eigenaren), eventueel ingericht en vervolgens in beheer 
gegeven bij een terreinbeherende organisatie (meestal 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale land-
schappen). Via particulier natuurbeheer konden particulie-
ren naast een beheersubsidie, een vergoeding krijgen voor 
de waardedaling van de grond door de functieverandering 
van landbouw naar natuur. In 2004 kwam de nadruk in 
het natuurbeleid met de beleidswijziging ‘Van aankoop 
naar beheer’ nog sterker op particulier beheer. Hierbij 
werd de inspanningsverplichting voor nieuwe natuur door 
particulieren op 42.000 ha gesteld. Provincies moesten 
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risch medegebruik. Ook hydrologische maatregelen zijn 
belangrijk. Op ongeveer een derde van het oppervlak zijn 
de benodigde hydrologische maatregelen voor het bereiken 
van de natuurdoelen, niet genomen. Het vraagt een flinke 
inspanning van de provincie om in dit spanningsveld tussen 
natuurdoelen en agrarisch medegebruik, het particuliere 
natuurbeheer tot een succes te maken.
rische uitgangssituatie, de natuurwaarde toegenomen met 
gemiddeld 500%. Voor het bereiken van de natuurdoelen 
voor deze gebieden is echter meer tijd nodig. Bovendien 
zijn de verschillen in resultaten groot. De beste resultaten 
zijn behaald in terreinen waarvan de bemeste bovengrond 
is afgegraven. Dat laatste is lastig te combineren met agra-
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Figuur 3.6 Totaalbeeld particulier natuurbeheer vanaf 2002 (pre-ILG) tot en met ILG periode (2011). 
Bron: Sanders (2012) en voor 2011 DR-jaarverslag (2011). Het dipje in 2008 wordt 
veroorzaakt door een correctie; particulieren die de kwaliteitsovereenkomst uiteindelijk 
niet hebben ondertekend zijn verwijderd.
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Figuur 3.7 Realisatie en geschatte belangstelling voor particulier natuurbeheer 
bij de ontwikkeling van nieuwe natuur per provincie. Bron: NOK 
2011 en Geelen en Leneman (2007).
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Een laatste instrument om de EHS te realiseren is agrarisch 
natuurbeheer. Bij agrarisch natuurbeheer blijft de grond een 
agrarische functie houden. Boeren krijgen via meerjarige 
beheercontracten beperkingen opgelegd in het agrarische 
gebruik van de grond. Agrarisch natuurbeheer moet onder 
meer bijdragen aan beheer van botanische graslanden en 
weidevogels. Via de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbe-
heer (SAN) en vanaf 2009 het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL) kunnen agrariërs subsidie krijgen voor 
weidevogelbeheer, akkervogelbeheer, botanisch beheer 
van graslanden en akkers en landschapsbeheer. Het ILG-
budget voor agrarisch natuurbeheer wordt aangevuld met 
Europese POP2-subsidies. In de bestuursovereenkomsten is 
84.038 hectare agrarisch natuurbeheer overeengekomen 
(69.594 binnen EHS en 14.444 buiten EHS) (PEIL 2011). In 
de periode 2007-2009 lukte het provincies niet de afne-
mende trend in agrarisch natuurbeheer te keren en nam 
het agrarisch natuurbeheer verder af. Na 2009 is er weer 
sprake van een lichte stijging. Inmiddels is van de taakstel-
ling 55.115 ha gerealiseerd (NOK 2012). Het is lastig 
de bijdrage van het ILG aan het verloop van het agrarisch 
natuurbeheer vast te stellen, mede omdat effecten van ver-
anderingen in aanpak zich vertraagd voordoen vanwege 
de 6-jarige pakketten die met agrariërs worden afgespro-
ken. Wel is duidelijk dat provincies kritischer geworden zijn 
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Figuur 3.8 Totaalbeeld agrarisch natuurbeheer vanaf 2002 (pre-ILG) tot en met ILG 
periode (2011) Bron: PBL (2012) en voor 2011 DR-jaarverslag.
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In de analyse worden meerdere gebieden tot één gebied gerekend wanneer de afstand ertussen minder dan 20 meter is. De Veluwe wordt hierdoor opgedeeld in vijf grote gebieden 
omdat de snelwegen breder zijn dan 20 meter en een barrière vormen. Afgelopen jaren zijn veel van deze barrières geslecht met ecoducten. Deze ecoducten zijn echter niet opgenomen 
in de EHS-kaart (NOK 2012) en vallen daarom buiten onze analyse. Wanneer deze ecoducten in de analyse worden betrokken neemt het oppervlak zeer grote gebieden toe. Ook de bij-
drage van grote wateren zoals afgesloten zeearmen aan vergroten en verbinden van natuurgebieden is niet meegenomen. Wel zijn de MJPO-knelpunten die zijn opgelost in de ILG periode 
meegenomen in de analyse.
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Figuur 3.9 Verschil in gebiedsgrootte tussen 2007 en 2011 door verwerving en functiewijziging. Bron: NOK 2012 en 2007, Alterra11. 
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op de locatie waar agrarisch natuurbeheer wordt ingezet, 
waardoor de subsidie na het aflopen van de beheerperiode 
niet overal meer kon worden verlengd. 
Bevindingen vergroting en verbinding van natuurgebieden
De EHS is bedoeld om bestaande natuurgebieden te vergro-
ten en verbinden. Hier wordt de vraag beantwoord of de 
gedurende de ILG-periode (2007-2011) verworven EHS-
hectaren en ontsnippering hieraan hebben bijgedragen. 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de gegevens van 
‘natuurmeting op kaart’ (NOK 2007 en NOK 2012) ge-
combineerd met bestaande natuur in de EHS (NOK 2012) 
en is de oppervlaktetoename van deze bestaande natuur 
gekwantificeerd. De gebieden in de EHS kunnen worden 
ingedeeld in een aantal gebiedsgrootteklassen (zie ook CBS 
et al., 2002). Het resultaat staat in figuur 3.9. 
De EHS omvat een aantal grote gebieden, zoals de Veluwe, 
de Utrechtse Heuvelrug en de Weerribben-Wieden maar 
ook veel kleine en verspreid liggende gebieden. Door 
verwerving van gronden naast kleine natuurgebieden, wordt 
het areaal van deze kleine gebieden groter en kunnen ze 
terecht komen in een hogere gebiedsgrootte klasse. Wan-
neer door verwerving van grond tussen twee middelgrote 
gebieden deze gebieden met elkaar verbonden raken, 
worden deze twee gebieden samen één groot gebied en 
komt dit grote gebied terecht in een nog hogere gebieds-
grootte klasse zonder dat er naar verhouding veel grond is 
aangekocht. Uit de figuur blijkt dat het areaal zeer kleine 
gebieden in de ILG-periode is afgenomen en het areaal 
(middel)grote gebieden toenam. De aangekochte hectaren 
in de ILG-periode leverden daarmee een bijdrage aan het 
vergroten en verbinden van natuurgebieden. De potenties 
om meer zeer grote gebieden te vormen (> 5.000 hectare) 
zijn bovendien aanzienlijk: veel EHS-gebieden liggen dicht 
bij elkaar (Lammers et al., 2005). Hierdoor kan door ver-
werving van relatief weinig landbouwgrond, naar verhou-
ding veel grotere natuurgebieden ontstaan. Dat geldt ook 
voor het zoveel mogelijk wegwerken of verminderen van 
barrières als gevolg van infrastructuur.
Ruimtelijke samenhang
Of de beschreven vergroting en verbinding van natuurge-
bieden in de ILG-periode ook heeft gezorgd voor voldoende 
ruimtelijke samenhang in de EHS is op grond van beschik-
bare gegevens niet te zeggen. Voor circa een derde van de 
faunadoelsoorten waren de ruimtelijke condities in 2008 
nog niet zodanig dat duurzaam behoud was gegarandeerd 
(CBS et al., 2010). De verwachting van experts is dat de 
inspanningen in het ILG hier nog geen substantiële verbe-
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teringen in hebben veroorzaakt. Een deel van de gebieden 
zijn nog steeds te klein. Een ander deel van de gebieden 
ligt nog te geïsoleerd of is intern versnipperd om soorten die 
daar voorkomen duurzaam ruimte te bieden. Grote stappen 
wat betreft de ruimtelijke samenhang worden naar verwach-
ting dan ook pas gemaakt na realisatie van (robuuste) eco-
logische verbindingszones tussen gebieden en na ontsnippe-
ring door omvormingsbeheer binnen gebieden. 
Conclusies
•	 De	vraag	of	provincies	de	EHS-realisatie	hebben	kun-
nen versnellen in de ILG-periode vergeleken met de 
voorgaande periode levert een gemengd beeld op. 
De grondverwerving verliep in ongeveer hetzelfde 
tempo als voor het ILG. Binnen de ILG-periode is wel 
sterk versneld en bij een gelijkblijvend tempo leek de 
taakstelling haalbaar. Over het tempo van de inrich-
ting zijn op basis van de beschikbare gegevens geen 
eenduidige conclusies te trekken. Wel is duidelijk dat 
de taakstelling voor inrichting, bij gelijkblijvend tempo 
niet gehaald zou worden. De toename van het areaal 
particulier natuurbeheer in het ILG was vergelijkbaar 
met de periode daarvoor. Bij agrarisch natuurbeheer is 
sinds kort een voorzichtige toename te zien na een ja-
renlange daling van het areaal. Particulier en agrarisch 
natuurbeheer bleven wel ver achter bij de taakstelling 
voor de ILG-periode. 
•	 De	door	het	ILG	versterkte	integrale	benadering	en	
actieve grondstrategie hebben bijgedragen aan het 
geboekte resultaat bij grondverwerving en inrichting. 
•	 De	grondverwerving	leverde	een	duidelijke	bijdrage	
aan de vergroting en verbinding van natuurgebie-
den. De totale oppervlakte grote EHS-gebieden van 
meer dan 1000 ha nam toe en de oppervlakte kleine 
EHS-gebieden van minder dan 100 ha nam af in de 
ILG-periode. De ruimtelijke samenhang is echter nog 
niet voldoende voor veel faunasoorten, mede omdat de 
robuuste verbindingen en veel ontsnipperingsmaatrege-
len nog niet zijn gerealiseerd. 
•	 Over	de	bijdrage	van	de	met	het	ILG	gerealiseerde	
EHS-prestaties aan de natuurdoelen bestaat geen 
algemeen beeld. Wel blijkt uit recent onderzoek naar 
particulier natuurbeheer in de provincie Utrecht dat de 
genomen maatregelen bijdragen aan een grote toe-
name aan natuurwaarden op de betreffende percelen. 
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12
 Voor een goede beoordeling van de mate waarin de doelstellingen voor de aanpak van de verdroging in de periode 2007-2010 zijn gehaald, zijn gegevens verzameld over de feitelijke 
realisatie (in ha en €) en de aangegane verplichtingen voor uitvoering van vernattingsmaatregelen. Daarbij is geconstateerd dat een compleet landsdekkend beeld niet geschetst kan 
worden omdat veel gegevens ontbreken, met name wat betreft de in contracten vastgelegde verplichtingen. Ook is het gegeven dat provincies de verdrogingsbestrijding verschillend 
aanpakken, een complicerende factor voor het ontwikkelen van een landsdekkend overzicht. Tenslotte is door de opheffing van het Landelijk Steunpunt Verdroging (begin 2010) ook een 
belangrijke centrale databank weggevallen.
natuur c.q. vegetaties. Wat de benodigde waterpeilen 
moeten zijn bepalen de waterschappen en provincies door 
vaststelling van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater 
Regime (GGOR) voor deze natuurgebieden. Voor de TOP-
lijstgebieden moet het GGOR eind 2010 zijn vastgelegd in 
de waterbeheersplannen van de waterschappen. Op basis 
daarvan worden de maatregelen voor hydrologisch herstel 
bepaald per project. 
Bevindingen 
Uit de PEIL-gegevens12 blijkt dat de uitvoering van de 
verdrogingsbestrijding heel moeizaam op gang komt (figuur 
3.10). Van de beoogde 70.000 ha in de periode 2007-
2013 is tot en met 2010 voor slechts 290 ha daadwerkelijk 
de verdroging verminderd. In 2011 is hier nog 2.000 ha 
bij gekomen, grotendeels gerealiseerd in Drenthe. Voor 
veel meer vernattingsmaatregelen zijn inmiddels de finan-
ciële verplichtingen voor de uitvoering aangegaan. In de 
periode 2007-2009 is een kwart van het budget voor 
verdrogingsbestrijding besteed of juridisch vastgelegd (IPO 
en ministerie van LNV, 2010). Verwacht mag worden dat 
deze verplichte uitgaven voor verdrogingsbestrijding in de 
periode tot en met 2015 gerealiseerd zullen worden.
3.3 Verbetering milieukwaliteit
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst:
Het ILG heeft bijgedragen aan verbetering van de milieu-
condities voor natuur. 
Toelichting 
Voor het realiseren van de gewenste natuurkwaliteit in de 
EHS is het belangrijk dat de milieucondities op orde zijn. 
Hiervoor wordt vooral generiek beleid ingezet. Van het 
ILG wordt verwacht dat het bijdraagt aan de aanpak van 
verdroging, verzuring en vermesting in kwetsbare natuurge-
bieden. We richten ons hier vooral op verdroging. Voor de 
zogenaamde TOP-gebieden zijn afspraken gemaakt over 
het bestrijden van de verdroging tot 2015. Deze afspraken 
maken deel uit van de ILG-bestuursovereenkomsten tussen 
Rijk en provincies. Het doel is om in de periode 2007-2013 
in totaal circa 70.000 ha verdroogde natuurgebieden uit 
deze TOP-lijst te hebben hersteld. Herstel van de natuur in 
deze gebieden moet plaats vinden door vernattingsmaatre-
gelen, ofwel maatregelen die gericht zijn op verhoging van 
de grondwaterstand tot een zodanig niveau dat daarmee 
wordt voldaan aan de condities voor de betreffende typen 
Natuur,  mi l ieukwal i te i t  en recreat ie 
Basis voor de aanpak van de verdroging is een vastge-
steld GGOR. We hebben niet kunnen achterhalen hoeveel 
GGOR’s er inmiddels zijn opgesteld. In 2010 constateerde 
de Inspectie Verkeer & Waterstaat dat de GGOR in 2015 
naar verwachting door de provincies en waterschappen 
gebiedsdekkend zal zijn vastgesteld, maar dat nog lang 
niet alle GGOR-maatregelen dan ook zijn uitgevoerd, zelfs 
niet in de TOP-gebieden (Inspectie Verkeer en Waterstaat, 
2010). 
Een belangrijke factor voor de vertraging in de verdrogings-
aanpak vormt de soms moeizame grondverwerving (zie ook 
paragraaf 3.2). Meestal kan pas met verdrogingsbestrijding 
worden begonnen nadat alle benodigde grond verworven 
is. Dit vormt in ca. 50% van de TOP-gebieden een cruciaal 
probleem. Sommige provincies en waterschappen gaan 
niet eerder over tot vaststelling van de GGOR dan dat de 
hiervoor benodigde (vaak landbouw)gronden ook verwor-
ven zijn. Ook moeten vaak eerst voorzieningen worden 
getroffen tegen schade door wateroverlast in de omgeving 
van de te vernatten natuurgebieden, alvorens tot vernatting 
kan worden overgegaan. Tenslotte moet bij vernatting van 
voormalige landbouwgronden eerst de fosfaatrijke boven-
grond worden verwijderd voordat de grondwaterstanden 
kunnen worden opgetrokken, omdat anders veel fosfaat 
uitspoelt naar het oppervlaktewater.
Verdrogingsaanpak in ILG-periode
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Figuur 3.10 Realisatie aanpak verdroging in ILG periode tov taakstelling. Bron: PEIL 2007-2011.
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de betreffende projecten integrale meerjarige monitoring-
programma’s opgesteld. In de financiering van de monito-
ring zelf is overigens in ILG-kader niet voorzien, hetgeen 
door provincies als een knelpunt wordt ervaren.
Uit de cases blijkt dat de aanpak van verdroging effectiever 
wordt, en ook kan rekenen op een breder maatschappe-
lijk draagvlak, als in het gebied ook tegelijkertijd andere 
beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd. Gebieden zoals 
Dwingelderveld en de Peelvenen waar reeds voor aanvang 
van het ILG een landinrichtingsproces in voorbereiding was 
en partijen reeds met elkaar aan tafel zaten over de doel-
stellingen en maatregelen voor het natuurgebied, bleken 
hierbij in het voordeel. Koppelingen zijn onder meer gelegd 
met realisatie van WB21-doelen (aanpak wateroverlast), 
waterkwaliteitsdoelen volgens de KRW, en doelen op het 
gebied van landschap, recreatie en cultuurhistorie. In het 
Dwingelderveld wordt de afgeplagde fosfaatrijke boven-
grond van een vernat voormalig landbouwgebied gebruikt 
voor een geluidswal, waardoor het geluidsniveau in een 
stiltegebied werd gereduceerd. 
De ervaring leert dat bij een integrale aanpak er minder 
tijd en kosten besteed hoeven worden aan procedures 
(zoals beroepsprocedures of planologische verankering 
Om verdroging te bestrijden worden uiteenlopende maatre-
gelen getroffen zoals het verwijderen, of ondieper maken 
en verbreden van watergangen en greppels, hermeande-
ring van beken waardoor water vertraagd wordt afgevoerd, 
water vasthouden door het plaatsen van stuwen en aanleg 
van hydrologische bufferzones met verhoogd peil rond 
natuurgebieden. Soms moeten er ook maatregelen worden 
getroffen om natschade voor de landbouw in de omgeving 
te beperken. Dit vindt vaak plaats in de vorm van vergoe-
dingen voor gederfde inkomsten, maar in de Limburg kiest 
men voor de aanleg van peilgestuurde drainage als instru-
ment om natschade in de landbouw te voorkomen. Ook is 
soms boerderijverplaatsing noodzakelijk.
De genoemde maatregelen moeten ertoe leiden dat de 
grondwaterstanden in een TOP-gebied een niveau bereiken 
waarop de verdroogde natuurtypen kunnen herstellen en 
de gewenste nieuwe natuur tot ontwikkeling kan komen. 
Omdat er tussen 2007 en 2009 in het kader van het TOP-
gebiedenbeleid en ILG nog nauwelijks maatregelen voor 
hydrologisch herstel zijn afgerond kan nu nog niet worden 
beoordeeld of de maatregelen daadwerkelijk geleid hebben 
tot de gewenste grondwaterstanden en vegetaties (zie ook 
kader 3.1). Het zal nog enige tijd vergen tot hierover de ba-
lans kan worden opgemaakt. Hiertoe zijn en worden voor 
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Oorspronkelijk was de Peel een zeer nat gebied met op uitgebreide 
schaal hoogveen en (natte) heiden. Voor de landbouw zijn veel ge-
bieden ontgonnen en is de waterstand verlaagd. Naast de genoemde 
ontginning en daarmee gepaard gaande versnippering en verdro-
ging heeft het gebied ook te maken met een hoge stikstofdepositie. 
Hierdoor is het gebied ook vermest geraakt. Juist het hoogveen kan 
hier slecht tegen, vooral veel plantensoorten, maar ook diersoorten 
zijn verdwenen. Ook de verdroging zorgt voor een achteruitgang van 
het aantal soorten, juist onder de zo voor het hoogveen kenmerkende 
veenmossen. Hoogveen is in Nederland een relatief zeldzaam type 
dat overal sterk bedreigd wordt en ook van internationaal belang 
is. De Brabantse Peelvenen zijn dan ook, samen met de Limburgse 
delen, aangewezen als Natura 2000 gebied. Er gelden daarmee 
Europese regels voor de instandhouding van de aanwezige vege-
tatietypen en soorten. Daarnaast heeft provincie Noord-Brabant het 
gebied aangewezen als Natte Natuurparel. 
Sinds de reconstructie zet de provincie actief in op het herstel en 
de ontwikkeling van de hoogveenvegetatie en natte heide. Met het 
Waterschap Aa en Maas werden in het kader van een bestuursover-
eenkomst afspraken gemaakt over vernatting. De provincie en DLG 
knoopten verder gesprekken aan met zogenaamde piekbelasters. 
Cijfers over de omvang en herkomst van de ammoniakdepositie op 
het natuurgebied versterkten het besef bij deze agrarische onderne-
mers dat er geen toekomst is voor hun bedrijven in de Peelvenen. 
Uiteindelijk bleken vijf agrariërs bereid om hun bedrijf te verplaatsen 
en ook zelf bij te dragen aan de kosten voor bedrijfsverplaatsing.
Met de brief van Bleker stokte dit proces echter omdat hiermee de 
ILG-financiering voor bedrijfsverplaatsing wegviel. Ondertussen 
werden de bedrijfsverplaatsingsplannen wel verder uitgewerkt. Bij 
realisatie van deze plannen kan 110 ha grond voor de EHS worden 
verworven. Bovendien blijkt uit modelberekening dat de stikstofde-
positie met de uitplaatsing van de vijf piekbelasters met 2000 mol/
ha/jr afneemt tot ongeveer 1000 mol/ha/jr. Hoewel de maximale 
toegestane depositie voor hoogveen en herstellend hoogveen (400 
mol/ha/jr; Van Dobben en Van Hinsberg 2008) daarmee nog 
steeds wordt overschreden, is de berekende daling zeer gunstig 
voor de vegetatie in het gebied. Wel zal de al aanwezig stikstof 
door depositie uit het verleden gedeeltelijk moeten worden verwij-
derd, bijvoorbeeld door beheer. Voor droge heiden wordt wel aan 
de depositienorm van 1100 mol/ha/jr voldaan. De verwachting is 
dan ook dat de droge heide volledig kan herstellen, eventueel na 
nog een keer plaggen, mits de bijbehorende soorten nog in het veld 
aanwezig zijn of er heen kunnen migreren.
Voor de vernatting zijn na opstelling van de GGOR al wel maatre-
gelen genomen door het Waterschap. Uitvoering is echter nog maar 
korte tijd gaande, hierdoor kan nog niet worden vastgesteld of de 
maatregelen daadwerkelijk hebben geleid tot de gewenste grond-
waterstand, laat staan dat de ecologische balans al kan worden 
opgemaakt. Beoogd effect is in ieder geval dat de ingrepen in de 
waterstand ervoor zorgen dat het hoogveen in oppervlak kan toene-
men, ook door het aankopen van nieuw gebieden. De sponswerking 
wordt hersteld en karakteristieke soorten krijgen weer een kans. 
Door de aankopen en inrichting van nieuwe natuurgebieden en 
verbindingen wordt het systeem bovendien robuuster tegen rampen 
en klimaatverandering waardoor het makkelijker kan herstellen. 
Kader 3.1: Effecten aanpak verdroging en vermesting in de Brabantse Peelvenen
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Conclusies
•	 De	verdrogingsbestrijding	is	in	de	ILG-periode	nau-
welijks van de grond gekomen. Verdroging blijft een 
hardnekkig probleem en de afgesproken prestaties in 
het ILG bleken niet realistisch.
•	 Er	moesten	veel	en	vaak	tijdrovende	stappen	worden	
gezet, zoals het opstellen van een GGOR en grondver-
werving, voordat benodigde vernattingsmaatregelen 
konden worden uitgevoerd. 
•	 Toch	heeft	het	ILG	veel	in	beweging	gezet	in	de	TOP-
gebieden. Het heeft ervoor gezorgd dat de beschik-
baarheid van budget niet een primair knelpunt vormde, 
zeker omdat op basis van het ILG-budget vaak ad-
ditionele middelen konden worden verworven. Verder 
droeg het integrale karakter van het ILG bij aan een 
verbreding van de aanpak, waardoor partijen hun 
eigen doelen mee konden koppelen. Dit droeg bij aan 
het draagvlak en daarmee soms tot een versnelling van 
het proces.
in bestemmingsplannen) dan wanneer de doelen los van 
elkaar tot uitvoering worden gebracht. Inkadering in een 
integrale opgave maakten in het Dwingelderveld de Peel-
venen bovendien financiering makkelijker en zorgde vaak 
voor een versnelde uitvoering, zeker omdat de provincie 
als regisseur aan het project prioriteit gaf. Bovendien bood 
de integrale aanpak van de verdroging in de ILG-periode 
in deze gebieden de mogelijkheid om het ILG-budget in te 
zetten als basis voor additionele financiering door fondsen, 
zoals LIFE+, waardoor extra middelen werden verkregen 
die vaak nodig bleken om de aanpak van de verdroging 
daadwerkelijk te realiseren. Vooral bij vegetaties die voor 
hun herstel zeer hoge eisen stellen aan het waterpeil en de 
waterkwaliteit zoals de hoogveenvegetaties in het Dwingel-
derveld en de Peelvenen bleken de ILG-normbedragen voor 
herstel van verdroogde natuur namelijk onvoldoende om de 
doelen uit de prestatieafspraken daadwerkelijk te kunnen 
realiseren.
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landbouwgebieden voor recreatie (Ministerie van LNV, 
2004: p. 16). 
In het ILG wordt van de provincies een bijdrage verwacht 
aan de versnelde realisatie van de recreatiegebieden om de 
stad door grondverwerving en inrichting. Bovendien zouden 
provincies zich door hun regierol actiever kunnen opstellen 
als gebiedsontwikkelaar door de ILG-inzet te combineren 
met actieve inzet van ruimtelijke instrumenten en onteige-
ning. In de bestuursovereenkomsten tussen Rijk en de provin-
cies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht is 
afgesproken om in de ILG-periode in totaal 3.754 ha (PEIL 
2011) grond te verwerven voor RodS. In dezelfde periode 
moest 6.379 ha (PEIL 2011) voor recreatie zijn ingericht. 
Bevindingen
Van de taakstelling van 3.754 ha is in de periode 2007-
2011 ruim de helft verworven (2.122 ha) (NOK 2012). 
Figuur 3.12 toont dat in de eerste twee jaar van het ILG 
de grondverwerving langzaam ging. De provincies waren 
toen vooral druk met de organisatie van de uitvoering. Na 
2009 is sprake van een lichte versnelling die tot en met 
2011 doorzet en waarmee, bij voortzetting, de taakstelling 
binnen bereik komt. Wel ligt het tempo in de ILG-periode 
volgens respondenten vermoedelijk lager dan in de periode 
3.4 Versnelling Recreatie om de Stad
In deze paragraaf wordt de volgende verwachting getoetst:
Het ILG heeft bijgedragen aan een versnelde realisatie 
van recreatiegebieden om de grote steden.
Toelichting
Het realiseren van recreatiegebieden bij grote steden om de 
regionale recreatiebehoefte op te vangen heeft een lange 
historie. Het huidige programma Recreatie om de Stad 
(RodS) kent voorlopers als Groen in en om de Stad, Stra-
tegische Groenprojecten en de Randstad Groenstructuur. 
Aanleiding voor deze rijksprogramma’s was het grote tekort 
aan recreatiemogelijkheden, vooral in de Randstad. Doel-
stellingen, strategieën en instrumenten van het beleid wer-
den gaandeweg aangepast, maar centraal bleef de opgave 
om het aaneengroeien van steden te voorkomen en voldoen-
de recreatiemogelijkheden voor stedelingen te bieden. On-
danks de lange historie is de opgave nog niet gerealiseerd. 
Het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland (Ministerie van 
LNV, 2004) noemde een taakstelling van 19.500 ha groot-
schalig groen om de stad. Na realisatie van deze taakstel-
ling zou aan de resterende recreatiebehoefte op andere ma-
nieren moeten worden voldaan, zoals via directe koppeling 
van rood met groen en het vergroten van de betekenis van 
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daarvoor. Vóór het ILG werden echter meer ruilgronden 
gekocht die niet binnen de begrenzing van de RodS lagen. 
Deze gronden moesten dan later alsnog worden geruild te-
gen grond op de juiste plek of worden verkocht. Provincies 
geven aan dat ze in de ILG-periode kritischer keken naar de 
ligging van de aan te kopen percelen en minder ruilgrond 
hebben gekocht zodat direct na aankoop met de inrichting 
kon worden begonnen. Bovendien speelde de drijfveer om 
het jaarlijkse grondverwervingsbudget voor RodS uit te put-
ten niet meer omdat in het ILG tussen de jaren met budget-
ten kon worden geschoven. Het verwerven van gronden 
rond grote steden bleef echter lastig, onder meer door de 
lage grondmobiliteit en de effecten van mogelijke stedelijke 
ontwikkelingen op het aanbod van grond (‘warme grond’). 
Om bij te dragen aan het uiteindelijke doel, de realisatie 
van dagrecreatieve voorzieningen in stedelijke gebieden, 
is inrichting belangrijker dan verwerving. In de ILG-periode 
(2007-2011) is in totaal 1.442 ha ingericht, ongeveer 23% 
van de uiteindelijke taakstelling eind 2013 (figuur 3.12). 
Provincies geven aan dat er eind 2010 nog veel in de pijp-
lijn zat. De brief van Bleker met het verzoek om de bestedin-
gen voor RodS te stoppen dwong echter tot heroriëntatie. 
Of de inrichting en daarmee de daadwerkelijke realisatie 
van recreatiegebieden in de ILG-periode sneller is gegaan 
RodS verwerving in ILG periode
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Figuur 3.11 Voortgang RodS verwerving. Bron: NOK 2007-2012 voor 2008 
en 2009 zijn rekenkundige gemiddelden gebruikt.
Natuur,  mi l ieukwal i te i t  en recreat ie 
dan in de periode voor het ILG valt op basis van deze 
cijfers niet te zeggen. Er zijn geen vergelijkbare inrichtings-
cijfers beschikbaar van de periode vóór het ILG. 
Wat niet goed uit de cijfers naar voren komt is dat het 
ILG voor de realisatie van RodS als een katalysator heeft 
gewerkt, omdat er zekerheid was over geld en taakstellin-
gen. Hierdoor gingen provincies meer inzetten op actieve 
grondverwerving en inrichting. Provincies hebben daarbij 
meer gebruikt gemaakt van het instrument onteigening, 
vooral voor essentiële (afrondings)aankopen om recreatie-
gebieden daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast werkte de 
dreiging van onteigening als stok achter de deur, ook voor 
de aankoop in andere gebieden. Nadeel van onteigening 
was dat een daadwerkelijke onteigeningsprocedure veel tijd 
kost en dus tot vertraging kon leiden. 
Ook werden er slimme constructies ontwikkeld. Noord-
Holland zette bijvoorbeeld in op het concept ‘overheid-voor-
overheid’, waarin andere overheden (vooral gemeenten) 
eigen grondbezit konden inrichten voor recreatie zonder 
grondverwerving en op het concept ‘zelfrealisatie’ waar-
mee particulieren recreatiemogelijkheden konden realiseren 
(vergelijkbaar met particulier natuurbeheer). Zelfrealisatie 
kwam overigens in de praktijk nauwelijks van de grond. 
RodS inrichting in ILG periode
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Figuur 3.12 Voortgang RodS inrichting (NOK 2007-2011, voor 2008 en 2009 
zijn rekenkundige gemiddelden gebruikt).
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DLG verworven, maar een ondernemer zorgde zelf voor de 
realisatie van voorzieningen in combinatie met horeca en 
beheer. Maar de voorbeelden zijn schaars. Over het alge-
meen bleek realisatie door ondernemers moeilijk vanwege 
de specifieke eisen uit het rijkskader voor RodS projecten, 
zoals openbare/publieke toegankelijkheid en beperkingen 
voor betaalde functies. 
De mogelijkheden voor provincies voor integraal ge-
biedsgericht werken waren binnen de context van het ILG 
beperkt. Allereerst lagen veel RodS-projecten al min of 
meer vast bij de start van het ILG. Ten tweede beperkte de 
manier waarop de prestatieafspraken waren vastgelegd de 
mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Deze 
prestatieafspraken gingen immers uit van grootschalige 
verwerving (van landbouwgrond) en inrichting als recrea-
tiegebied. Maar soms lukte het wel om de RodS-opgaven te 
koppelen aan andere sectorale doelen. De meeste voor-
beelden hebben betrekking op vrij nieuwe RodS-projecten, 
die bij de start van het ILG nog in de fase van planvorming 
verkeerden. In sommige gebieden liepen al landinrich-
tingsprocedures, waarmee de kans voor integraal werken 
werd vergroot. Hier bleken soms combinaties mogelijk met 
natuur, woningbouw of waterberging. In andere gebieden, 
zoals de Bovenkerkerpolder, is gekozen voor een meer 
integrale benadering nadat de traditionele aanpak van 
Provincies investeerden verder in regionale samenwerking 
en draagvlak. Hoewel er vaak al overlegstructuren beston-
den rond recreatieprojecten van voor de RodS en/of landin-
richtingsprojecten, zetten provincies hier meer regie op dan 
voorheen. In Gelderland werd voor Park Lingezegen zelfs 
een zelfstandig openbaar lichaam opgericht. Ook probeer-
de men bij gemeenten, waterschappen en andere organisa-
ties ‘de geesten rijp te maken’ en commitment te verkrijgen. 
Vaak resulteerde dit in gebiedsconvenanten waarin bijdra-
gen van verschillende partijen werden vastgelegd. 
De normkosten voor grondverwerving en inrichting waren 
volgens respondenten wel fors lager dan de daadwerkelijke 
kosten. De kosten voor grondverwerving liepen ook op door 
de toenemende inzet van onteigening en verwerving op 
basis van volledige schadeloosstelling. Ook de normkosten 
voor inrichting bleken veel te laag om een hoge recrea-
tieve kwaliteit te kunnen garanderen. Naast de gestelde 
eisen in het ILG van bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
een opvangcapaciteit van 20 personen per ha, hebben 
provincies dan ook geen aanvullende eisen geformuleerd. 
Hierdoor werd in veel gebieden alleen een basisinrich-
ting gerealiseerd. Voor extra kwaliteit was geen budget, 
tenzij derde partijen, zoals gemeenten of private partijen, 
dit financierden. Dit ‘plussen’ is bijvoorbeeld gebeurd in 
Geesterambacht bij Alkmaar. De grond werd hier wel door 
Natuur,  mi l ieukwal i te i t  en recreat ie 
Bovendien zijn deze verbindingen door het slechten van bar-
rières (snelwegen etc.) ook vaak erg kostbaar. 
Conclusies
•	 Het	is	op	basis	van	de	beschikbare	gegevens	niet	
duidelijk hoe het tempo van de RodS-realisatie in de 
ILG-periode zich verhoudt tot de periode daarvoor. De 
grondverwervingstaakstelling voor eind 2013 kwam bij 
gelijkblijvend tempo in zicht, die van inrichting niet. Het 
realiseren van recreatiegebieden om grote steden bleef 
een taaie opgave, onder meer door de lage grondmobi-
liteit en het effect van mogelijke stedelijke ontwikkelingen 
op het aanbod van grond (‘warme grond’). 
•	 Wel	werkte	het	ILG	als	een	katalysator	omdat	het	provin-
cies zekerheid gaf over geld en taakstellingen. Ook de 
inzet of dreiging met onteigening heeft bijgedragen aan 
de verwerving van gronden. 
•	 De	ruimte	voor	provincies	om	echt	als	regisseur	op	te	
treden werd beperkt door de soms als knellend ervaren 
(prestatie)afspraken met het Rijk. Daarnaast ging het 
bij RodS vaak om afronding van bestaande projec-
ten, waarin met bestaande ontwerpen, werkwijzen en 
uitvoerders werd gewerkt. Dit beperkte de provincie in 
de mogelijkheden om tot nieuwe en/of meer integrale 
werkwijzen en invullingen te komen van het RodS beleid. 
grondverwerving te weinig resultaten opleverde. De be-
grenzing werd losgelaten om te komen tot een nieuw plan 
zonder grootschalige grondverwerving, maar met nadruk 
op het toegankelijk maken van het bestaande agrarische 
landschap via wandel- en fietspaden en op combinaties 
met waterberging. Om het passend te maken binnen de 
hectareafspraken in het ILG moest DLG uiteindelijk via een 
rekenformule kilometers fiets- en wandelpaden omrekenen 
naar gerealiseerde hectaren RodS. In andere gebieden zijn 
ook pogingen gedaan om met ‘groen met rood’ construc-
ties te werken, waarin woningbouw en groen gelijktijdig 
worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn de plannen voor de 
Bloemendalerpolder (210 ha RodS, EHS en woningbouw) 
en de Westflank in de Haarlemmermeer (woningbouw, 800 
ha groen en waterberging).  
Over het algemeen bleek het lastig een combinatie te 
maken tussen recreatie in de stad (dat veelal met ISV-gelden 
gefinancierd werd) en recreatie rond de stad via recrea-
tieve verbindingen. Het bleven twee gescheiden werelden 
waarbij de provincie zich bezig hield met het realiseren van 
vlakgroen buiten de stad en grote steden/gemeenten met 
het groen in de stad. Recreatieve verbindingen vanuit de 
stad naar dit groen om de stad waren moeilijk te realiseren 
omdat er binnen ILG en ISV te weinig budget voor was. 
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Slotsom
4.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk trekken we de rode lijn uit de voor-
gaande bevindingen. Hierbij bespreken we de resultaten 
en effecten van het ILG in onderlinge samenhang. Duidelijk 
wordt dat het ILG een noodzakelijke tussenstap was in de 
verdere decentralisatie van het beleid voor het landelijk ge-
bied. Het Rijk kwam op afstand te staan en provincies heb-
ben zich ontwikkeld als regisseur in het landelijk gebied en 
zijn gegroeid in hun rol als opdrachtgever. Er zijn nieuwe 
uitvoeringsarrangementen gebouwd, werkwijzen toegepast 
en lessen geleerd waarop bij de huidige decentralisatie kan 
worden voortgebouwd. We bespreken eerst de meerwaar-
de van het ILG (4.2) en sluiten af met de lessen die uit het 
functioneren van het ILG (kunnen) worden getrokken.
4.2 Meerwaarde van het ILG
Het ILG was niet alleen een nieuw financieringssysteem, 
maar vooral ook een verandering in bestuurlijke verhoudin-
gen en een nieuwe sturingsfilosofie geënt op prestatiestu-
ring. Het ter beschikking gestelde grotendeels ontschotte 
rijksbudget versterkte de positie van provincies in het 
landelijk gebied. Bovendien voerden de meeste provincies 
belangrijke wijzigingen door in hun interne en externe orga-
nisatie die sterk bijdroegen aan hun regisseurschap. Deze 
organisatieveranderingen kostten wel veel tijd en energie en 
dit belemmerde een snelle (door)start van de uitvoering. Het 
Rijk kwam op afstand te staan en bemoeide zich niet meer 
direct met de uitvoering in gebieden. Wel had het Rijk moei-
te met loslaten: hoewel er niet direct werd ingegrepen in de 
provinciale besluitvorming of gebiedsprocessen, stonden de 
bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies nog sterk 
in het teken van beheersen en kreeg de voortgangsbewa-
king, mede onder druk van de Tweede Kamer, al snel het 
karakter van verantwoording. De relatie tussen provincies 
en DLG werd, na een moeizame aanloop, steeds meer een 
zakelijke opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie. 
Het ILG kende een gemengde sturingsfilosofie: verticaal 
gericht op slagvaardigheid en afrekenbaarheid en horizon-
taal gericht op het betrekken van de vele bij het landelijk 
gebied betrokken partijen en het creëren van draagvlak. 
Deze mix is over het algemeen goed uitgepakt. Provincies 
bouwden voort op eerdere ervaringen met geïntegreerd 
gebiedsgericht beleid en hebben deze aanpak versterkt 
en verbreed. Maatschappelijke organisaties, gemeenten 
en waterschappen zijn hierdoor in de ILG-periode in veel 
provincies actiever betrokken geraakt bij de besluitvorming 
over en uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied. 
Dit heeft geleid tot maatwerk en steun voor de uitvoering. 
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ders of gemeenten). Dit zette de relatie met partijen zonder 
contract onder druk; zij kregen het idee voor spek en bonen 
mee te doen. Ook leidde het grote aantal gebiedsgerichte 
verbanden en de overlap aan taken, rollen en bevoegd-
heden tussen deze organen in sommige provincies tot 
ongewenste bestuurlijke drukte en spanning met de tevens 
beoogde resultaatgerichtheid. 
Provincies zijn desondanks positief over de synergie ef-
fecten die met het ILG zijn gerealiseerd: de bundeling 
van rijks- en provinciale gelden maakte het gemakkelijker 
combinaties te maken met geldstromen van anderen. Het 
combineren van werkzaamheden in een gebied leidde tot 
meer efficiency. Ook kon een plan of maatregel verschil-
lende doelen dienen. De integrale aanpak had echter ook 
grenzen. De nadruk lag op koppelingen tussen thema’s 
uit het fysieke domein: natuur, water, landbouw, recreatie 
en milieukwaliteit. Kansen voor combinaties met stedelijke 
ontwikkeling, energievraagstukken, rivierverruiming en 
sociaal-economische vitaliteit werden nauwelijks benut. 
Belemmeringen voor verdere beleidsintegratie vormden het 
voortbestaan van aparte geldstromen voor het landelijk 
gebied, overblijvende schotten in het ILG en in de provin-
ciale begrotingen en interne verkokering in de provinciale 
organisaties.  
De resultaatgerichtheid in het beleid voor het landelijk ge-
bied is eveneens toegenomen door de vaste termijn van het 
ILG en de prestatieafspraken tussen Rijk en provincies. Het 
dwong provincies strak te programmeren en zich te ontwik-
kelen in hun rol als opdrachtgever. De resultaatgerichtheid 
zette bovendien druk op de talrijke gebiedsprocessen en 
doorbrak de vrijblijvendheid. Het aan tijd gebonden ILG-
budget werkte daarbij als katalysator: het zorgde ervoor 
dat partijen hun doelen, middelen en instrumenten tijdig 
koppelden aan die van provincie en Rijk, om zo geen finan-
ciering mis te lopen. 
Maar er waren soms ook spanningen tussen resultaatgericht-
heid en integraal gebiedsgericht werken. Gebiedsprocessen 
zijn per definitie moeizaam en tijdrovend; partijen moeten 
leren geven en nemen om samen tot optimale oplossingen 
te komen voor complexe gebiedsopgaven. In gebieden met 
een historie van gebiedsgericht werken ging dit vaak goed, 
maar in gebieden waar relaties nog opgebouwd moesten 
worden kon teveel sturen op resultaten dit kwetsbare proces 
verstoren. Bovendien leidde de tijdsdruk er soms toe dat 
kansen voor verbreding met nieuwe thema’s niet gepakt 
werden. Verder sloten sommige provincies in het kader van 
de resultaatgerichtheid meerjarige prestatieafspraken met 
een selectie aan partijen (waterschappen, terreinbeheer-
Slotsom
De veranderingen in sturing, aanpak en bestuurlijke verhou-
dingen droegen bij aan duidelijke beleidsprestaties op het 
gebied van EHS-realisatie en RodS. Voor de EHS was eind 
2011 53% van de grondverwervingstaakstelling en 29 % 
van de inrichtingstaakstelling van eind 2013 gerealiseerd. 
Voor RodS was eind 2011 57% van de grondverwer-
vingstaakstelling gerealiseerd en 23% van de inrichtingstaak-
stelling. Particulier en agrarisch natuurbeheer realiseerden 
eind 2011 respectievelijk 13% en 66% van de taakstelling 
voor de hele ILG-periode. De resultaten op het gebied van 
verdrogingsbestrijding bleven hierbij sterk achter: slechts 4% 
van de taakstelling was eind 2011 gerealiseerd. Systema-
tische monitoring van de hiermee bereikte beleidsresultaten 
(outcome) en/of effecten (impact) heeft echter niet plaatsge-
vonden dus het is moeilijk vast te stellen hoe de gerealiseer-
de prestaties, zoals oppervlakte verworven EHS of ruilgrond, 
hebben bijgedragen aan de beleidsdoelen. Wel zijn door 
grondverwerving en ontsnipperingsmaatregelen natuurgebie-
den robuuster geworden in de ILG-periode maar ze vertonen 
waarschijnlijk nog onvoldoende samenhang om de soorten 
die daar voorkomen duurzaam ruimte te bieden. De ecolo-
gische effecten van particulier natuurbeheer zijn alleen in 
de provincie Utrecht onderzocht: de natuurwaarden namen 
daar met gemiddeld 500% toe vergeleken met de agrarische 
uitgangssituatie, maar er liggen ook nog veel potenties. De 
ecologische effecten van vernattingsmaatregelen in kwets-
bare, verdroogde natuurgebieden zijn potentieel aanzienlijk 
maar in de ILG-periode zijn nog nauwelijks maatregelen voor 
hydrologisch herstel afgerond. 
De beschikbare cijfers over beleidsprestaties geven verder 
een wisselend beeld van de verwachtte versnelling ten 
opzichte van de periode vóór het ILG. De grondverwerving 
voor de EHS verliep in ongeveer hetzelfde tempo als voor het 
ILG. Binnen de ILG-periode is wel sterk versneld en bij een 
gelijkblijvend tempo leek de taakstelling haalbaar. Over het 
tempo van de inrichting zijn op basis van de beschikbare 
gegevens geen eenduidige conclusies te trekken. Wel is 
duidelijk dat de taakstelling voor inrichting, bij gelijkblijvend 
tempo, niet gehaald zou worden. De toename van het areaal 
particulier natuurbeheer in het ILG was vergelijkbaar met de 
periode daarvoor, maar de taakstelling leek onhaalbaar. 
Bij agrarisch natuurbeheer is sinds kort een voorzichtige 
toename te zien na een jarenlange daling van het areaal. 
Het oplossen van MJPO-knelpunten in de robuuste verbindin-
gen ging niet sneller dan vóór het ILG. Het is op basis van 
de beschikbare gegevens niet duidelijk hoe het tempo van 
de RodS-realisatie in de ILG-periode zich verhoudt tot de 
periode daarvoor. Van verbetering van de milieucondities 
door vernatting was nog geen sprake in de ILG-periode, om-
79
Terugblik op heT ilg
80
De informatievoorziening van provincies naar Rijk is gedu-
rende de ILG-periode sterk verbeterd. Er kwam meer eendui-
digheid in definities, cijfers en interpretatie wat het inzicht 
in de voortgang vergrootte. Toch bleven er knelpunten. 
•	 De	informatievoorziening	was	sterk	geënt	op	de	verant-
woordingsbehoefte van het Rijk. Deze kwam niet één 
op één overeen met de informatiebehoefte van provin-
cies of gebieden. Het vergde ingewikkelde vertaalsla-
gen om de op gebiedsniveau verzamelde informatie 
geschikt te maken voor de verantwoordingsdoeleinden 
van het Rijk. 
•	 De	complexiteit	van	het	beleidsbouwwerk	stelde	hoge	
eisen aan de informatievoorziening. Dit bracht hoge 
administratieve lasten met zich mee. 
•	 Beleidswijzigingen	beperkten	de	vergelijkbaarheid	van	
de cijfers tussen verschillende jaren.
•	 Nieuwe	informatiebehoeften	van	de	Tweede	Kamer	
(zoals ten gevolge van de groot project-status van de 
EHS) zetten extra druk op de informatievoorziening.
•	 Er	werd	sterk	vertrouwd	op	kwantitatieve	prestatieme-
ting. Het ILG leert dat prestatiecijfers zonder achter-
grond weinig aanknopingspunten geven voor bijsturing. 
Bovendien gaven ze geen inzicht in waar het werkelijk 
om draait: de met de prestaties gerealiseerde beleids-
doelen of outcome. Hiervoor was geen voorziening 
getroffen in het ILG.
dat de verdrogingsbestrijding nog nauwelijks van de grond 
kwam. Het ILG is echter eerder gestopt dan de bedoeling 
was. Provincies en hun partners hadden hun aanpak en 
inzet afgestemd op een zevenjarige uitvoeringsperiode en 
niet op een vijfjarige periode. Dit noopt tot voorzichtigheid 
bij het verbinden van conclusies aan de beschikbare cijfers. 
Het is immers onduidelijk of ze wel een versnelling hadden 
getoond als de periode gewoon was afgemaakt. Bovendien 
stroken de cijfers niet met de beleving van veel betrokkenen 
dat er flink vaart is gemaakt in het ILG. 
 
4.3 Geleerde lessen 
Relatie Rijk-provincies
Decentralisatie van rijkstaken naar provincies vraagt om 
voldoende vertrouwen tussen Rijk en provincies én vereen-
voudiging van het over te dragen beleid. Vóór overdracht in 
het ILG is het rijksbeleid voor het landelijk gebied onvol-
doende vereenvoudigd. Hierdoor ontstond voor provincies 
een ingewikkelde erfenis van regelingen, categorieën en 
lopende verplichtingen. Dit heeft vooral in de beginperiode 
veel aandacht en tijd gevraagd. 
Er was in het ILG een groot vertrouwen in een goede 
voorbereiding. Gedetailleerde afspraken, handboeken en 
procedures moesten ervoor zorgen dat het proces soepel 
verliep. Niet alles kon echter vooraf worden geregeld en in 
de uitvoeringspraktijk deden zich nieuwe kwesties voor die 
vroegen om oplossingen. Les hieruit is om meer te investe-
ren in continue leerprocessen binnen en tussen betrokken 
organisaties en de informatievoorziening hierop af te stem-
men. 
Organisatie van de uitvoering
Een mix van verticale en horizontale sturing blijft nodig om 
resultaten te boeken in het landelijk gebied, ook bij nieuwe 
opgaven. Wat de juiste mix is, verschilt per opgave. De 
uitvoeringspraktijk van het ILG leert dat meer maatwerk in 
de sturingsaanpak navolging verdient. Bij complexe, inte-
grale gebiedsopgaven is samenwerking met uiteenlopende 
belanghebbenden cruciaal voor het leveren van regionaal 
maatwerk en het verkrijgen van draagvlak. Dit vergt een 
intensieve procesaanpak in een selectie van gebieden. 
Maar niet alles hoeft integraal. De ILG-praktijk leert dat 
realisering van meer thematische, enkelvoudige, opgaven 
prima via individuele prestatiecontracten tussen provincies 
en waterschappen, terreinbeheerders of andere uitvoerings-
organisaties kan lopen. 
Slotsom
•	 De	informatieparadox	van	‘meer	is	minder’	speelde	op.	
Hoe meer informatie werd verstrekt, hoe minder inzicht 
dit verschafte, waardoor de informatiebehoefte van Rijk 
en Tweede Kamer alleen maar toenam.
Ervaringen met andere Brede Doeluitkeringen zoals het 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing leren dat de 
uitweg uit de informatieparadox begint bij een gelijkwaardi-
ger relatie tussen Rijk en provincies en dialoog. Hierbij zijn 
beide partners gezamenlijk verantwoordelijk voor afspraken 
op hoofdlijnen en is er ruimte voor tussentijds overleg om 
afspraken verder uit te werken of bij te stellen. Dit leidt ook 
tot een meer gezamenlijke en andersoortige informatiebe-
hoefte. Niet de vraag of de prestaties zijn geleverd staat 
centraal, maar of partijen er alles aan hebben gedaan om 
ze te realiseren, wat de bijdrage aan beleidsdoelen is en 
wat er kan worden geleerd over de systematiek (Kamp-
horst en Boonstra, 2009). Voor de verantwoording aan 
de Tweede Kamer bieden onafhankelijke evaluaties goede 
aanknopingspunten. Het verdient verder aanbeveling moni-
toring op het niveau van beleidsdoelen bij aanvang van een 
beleidsprogramma te regelen.
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Samenwerken met maatschappelijke organisaties biedt geen 
garantie op draagvlak bij burgers en ondernemers. Er zijn 
andere participatievormen nodig om burgers en onderne-
mers te betrekken die directe gevolgen ondervinden van 
wijzigingen in de gebiedsinrichting. Provincies lijken voor 
het betrekken van burgers en ondernemers niet meer ‘in 
positie’ dan het Rijk in de voorliggende periode, zo leert de 
ILG-praktijk. ‘Procesgeld’ kan ook helpen. Daarmee kunnen 
lokale wensen aan het project gekoppeld worden waarmee 
veel goodwill bij lokale actoren ontstaat, ook voor de lasti-
ger onderdelen van het project. 
De vrijblijvendheid in de gebiedssamenwerking kan worden 
doorbroken door het sluiten van collectieve uitvoeringsaf-
spraken met gebiedscoalities, waarin taken, rollen, verant-
woordelijkheden en financiële bijdragen worden vastge-
legd. Deze moeten dan wel goed worden afgestemd met de 
individuele prestatiecontracten met waterschappen, terrein-
beheerders of andere uitvoeringsorganisaties. Contracten, 
verticaal of horizontaal, kunnen effectiever zijn als ze niet 
alleen gaan over financiële middelen, maar ook over de 
inzet van instrumentarium (bijvoorbeeld bestemmingsplan-
nen van gemeenten), capaciteit of netwerk om gewenste 
ontwikkelingen te stimuleren (vgl. Van Ree et al., 2010). 
Het in het ILG opgebouwde systeem van brede, regionale 
gebiedscommissies heeft in veel provincies goed gefunctio-
neerd maar is geen doel op zich. Nieuwe opgaven zullen 
vaak vragen om meer flexibele, netwerkachtige partner-
schappen tussen overheden, marktpartijen, maatschappe-
lijke organisaties en burgers. De gebiedspraktijk leert dat 
rond complexe opgaven voortbouwen op eerdere relaties 
en zelforganiserend vermogen van samenwerkingsver-
banden hierbij effectief is. Wanneer niet aangesloten kon 
worden op een lopend gebiedsproces werkte dat meestal 
vertragend. 
Gebiedsprocessen rond complexe opgaven gedijen bij con-
tinuïteit in spelregels, regiefunctie en financiën. De zeker-
heid die het ILG en de provinciale Meerjarenprogramma’s 
verschaften over de  publieke investeringen in het landelijk 
gebied gaf vertrouwen. Bovendien was de beschikbaar-
heid van ILG-budget een belangrijke voorwaarde voor het 
verkrijgen van additionele middelen, van bijvoorbeeld de 
EU, voor de uitvoering. De vroegtijdige beëindiging van 
het ILG zette lopende gebiedsprocessen dan ook ernstig 
onder druk. Niet alleen viel de financiële bodem weg, maar 
ook het vertrouwen in de overheid liep een deuk op. Het 
verdient aanbeveling snel helderheid te verschaffen over de 
condities waaronder gebiedsgerichte uitvoering de komen-
de jaren kan plaatsvinden. 
Slotsom
Grondbeleid
Gedurende de ILG-periode zijn provincies kritischer gewor-
den op het aankopen van ruilgrond. Het op de juiste plek 
krijgen van de grond kost veel tijd, bovendien zijn er met 
het ruilen van grond hoge transactiekosten gemoeid. Het is 
zinnig de aankoop van nieuwe gronden aan strikte voor-
waarden te verbinden en vanuit één punt in de provinciale 
organisatie aan te sturen. Eén van die voorwaarden kan 
zijn dat er onder transacties voor grondaankopen buiten de 
EHS een doorru ilplan komt te liggen (vgl. Van Ree, et al. 
2010).
De grondvoorraad is hierbij steeds meer beschouwd als 
werkkapitaal dat niet alleen ingezet hoeft te worden voor 
ruil, maar ook te gelde kan worden gemaakt om gerichte 
aankopen te doen bij de afronding van gebiedsprocessen in 
prioritaire gebieden.
Het wettelijk instrumentarium van de Wilg (wettelijke her-
verkaveling) en Wro (onteigening met volledige schadeloos-
stelling) is een effectieve mogelijkheid gebleken om druk op 
te bouwen op het proces van vrijwillige verkoop of ruil van 
gronden (stok achter de deur). In de praktijk blijkt dat daad-
werkelijke onteigening slechts bij uitzondering nodig is. 
Verwachtingsmanagement
De verwachtingen van het ILG waren, net als bij de meeste 
decentralisatieoperaties, hoog gespannen. Uit de analyse 
blijkt dat opgaven zoals het verbeteren van de milieukwali-
teit in natuurgebieden en het opvangen van de recreatiebe-
hoefte rond grote steden complex zijn en blijven. Ondanks 
de geboekte resultaten was de met het ILG vormgegeven 
decentralisatie dan ook geen wondermiddel. Voor de 
aanpak van hardnekkige problemen in het landelijk gebied 
is veel meer nodig dan een herschikking van bevoegd-
heden tussen overheidslagen. Het verdient aanbeveling 
om als Rijk en provincies voor de huidige decentralisatie 
van het natuurbeleid realistische gezamenlijke ambities te 
formuleren en daarop de verdere uitwerking af te stemmen. 
Naast het voorkomen van teleurstellingen is het voordeel 
van dergelijke heldere verwachtingen dat de uitvoering van 
de decentralisatie hieraan op gezette tijden kan worden 
getoetst zodat een lerend proces ontstaat van ontwerp, 
uitvoering, reflectie en bijstelling. 
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COLOFON
Het ILG was niet alleen een nieuw financieringssysteem maar ook een nieuwe werkwijze en verandering in de bestuurlijke 
verhoudingen. Deze kwalitatieve evaluatie toont dat de regierol van provincies in het landelijk gebied is versterkt. 
De bestuursovereenkomsten tussen Rijk en provincies en de uitvoeringstermijn van zeven jaar zorgden voor meer resultaat-
gerichtheid in de uitvoering. De bundeling van rijksgelden in het ILG veroorzaakten een bundeling van geldstromen op 
provinciaal niveau en synergie op gebiedsniveau. De veranderingen droegen bij aan duidelijke beleidsprestaties op het 
gebied van  onder meer natuur en Recreatie om de Stad. Verdroging van natuurgebieden blijft echter een hardnekkig probleem. 
Het vroegtijdig aflopen van het ILG zette lopende uitvoeringsprocessen onder druk.
